
П А С П О Р Т

федерального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)

1. Основные положения

Национальный проект "Культура"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

«Творческие люди»

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.01.2019

Куратор федерального проекта Голодец О.Ю.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Руководитель федерального проекта

Косарева О.В.Администратор федерального проекта

Директор Департамента государственной поддержки

искусства и народного творчества Министерства

культуры Российской Федерации

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1 Государственная программа

Подпрограмма

"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы

Искусство

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2 Государственная программа

Подпрограмма

"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы

Наследие

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3 Государственная программа

Подпрограмма

"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы

Обеспечение условий реализации государственной

программы Российской Федерации "Развитие

культуры и туризма"
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2. Цели и показатели федерального проекта

-

№

п/п

Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

1 Количество специалистов, прошедших

повышение квалификации на базе

Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед), Единица

0,00 01.01.2018

0,00 14,00 40,00 80,00 120,00 160,00 200,00

Единица Нет

2 Количество любительских творческих

коллективов, получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим итогом),

Единица

0,00 01.01.2018

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Единица Нет

3 Количество волонтеров, вовлеченных в

программу «Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом), Единица

0,00 01.01.2018

0,00 10 000,0025 000,0040 000,0060 000,0080 000,00100 000,00

Единица Нет

4 Доля граждан Российской Федерации,

удовлетворенных условиями для занятия

творчеством в сфере культуры (%)

(нарастающим итогом), Процент

0,00 01.01.2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент Нет
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Наименование задачи,

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

1 Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

1.

1

Реализованы творческие

проекты некоммерческих

организаций, направленные

на укрепление российской

гражданской идентичности

на основе

духовно-нравственных и

культурных ценностей

народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные

на популяризацию русского

языка и литературы,

народных художественных

промыслов и ремесел 

ЕД Да

- 100 200 300 400 500 600

 В период с 2019 по 2024 гг.

некоммерческим организациям

выделено не более 600 субсидий

(по 100 субсидий ежегодно) на

творческие проекты,

направленные на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе

духовно-нравственных и

культурных ценностей народов

Российской Федерации,

включая мероприятия,

направленные на

популяризацию русского языка

и литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел, поддержку

изобразительного искусства.

Проведение

массовых

мероприятий

1.

2

Реализованы всероссийские

и международные

творческие проекты

некоммерческих

организаций в области

музыкального, театрального

и изобразительного

искусства 

ЕД Да

- 10 20 30 40 50 60

 В период с 2019 по 2024 гг.

ежегодное выделение субсидий

некоммерческим организациям

позволит реализовать

всероссийские и

международные творческие

проекты в области

музыкального, театрального и

изобразительного искусства. (по

Проведение

массовых

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

10 проектовежегодно).

1.

3

Проведены

культурно-просветительские

программы для школьников

ЕД Да

- 25 50 75 100 125 150

 За период с 2019 по 2024 гг.

проведено 150 культурно-

просветительских программ для

500 000 школьников.

(нарастающим итогом)

Проведение

массовых

мероприятий

1.

4

Проведены выставочные

проекты федеральных и

региональных музеев в

субъектах Российской

Федерации

ЕД Да

- 8 16 24 32 40 48

 В период с 2019 по 2024 гг.

будет проведено 48

выставочных проекта

федеральных и региональных

музеев (по 8 выставочных

проектов ежегодно) в субъектах

Российской Федерации.

Проведение

массовых

мероприятий

1.

5

Созданы памятные места,

связанные с военной

историей России

ЕД Нет

- 30 60 90 120 150 180

С 2019 по 2024 гг. ежегодное

выделение субсидии РВИО

позволит создавать 30 памятных

мест в год, связанных с военной

историей России. (нарастающим

итогом)

Благоустройство

территории,

ремонт объектов

недвижимого

имущества

1.

6

Проведены

военно-исторические лагеря

на территории субъектов

Российской Федерации 

ЕД Нет

- 3 8 13 18 23 28

 В 2019 году выделение

субсидии РВИО будет

способствовать созданию сети

военно-исторических лагерей в

субъектах Российской

Федерации (в 3 субъектах с

численностью воспитанников в

каждом лагере не менее1 400

человек). С 2020 по 2024 гг. - в

5 субъектах с численностью

воспитанников в каждом лагере

Оказание услуг

(выполнение

работ)



5

Наименование задачи,

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

не менее1000человек

(ежегодно).Таким образомк 2024

году будет проведено 28

военно-исторических лагерей

(нарастающим итогом)

1.

7

Реализованы культурно -

просветительские

программы для духовно -

нравственного развития и

патриотического

воспитания школьников:

школьники, охваченные

программами , тыс. человек

нарастающим итогом

ЧЕЛ Да

- 800

00

160

000

240

000

320

000

400

000

500

000

За период с 2019 по 2024 гг.

проведено 150 культурно-

просветительских программ для

500 000 школьников.

(нарастающим итогом). Данные

маршруты разработаны с целью

популяризации культурного

наследия народов Российской

Федерации и приобщения

молодежи к истории, а также

культурно - просветительские

программы предусматривают

посещение школьниками

среднего и старшего возраста

историко-культурных и

познавательских объектов

показа, мероприятий по

развитию интеллектуальных и

творческих способностей.

Программы также способствуют

патриотеческому и духовно -

нравственному воспитанию

детей и молодежи.

Проведение

массовых

мероприятий

1.

8

Введена в эксплуатацию

база данных лучших

практик некоммерческих

ЕД Да

- 1 - - - - -

В 2019 году будет введена в

эксплуатацию база данных

лучших практик

Создание

(развитие)

информационно-
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Наименование задачи,

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

организаций, реализуемых в

сфере культуры

некоммерческих организаций,

реализуемых в сфере культуры.

телекоммуникаци

онного сервиса

(информационно

й системы)

2 Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического

оркестра

2.

1

Создан национальный

молодежный

симфонический оркестр

ЕД Да

1 - 1 1 1 1 1

 До 31 декабря 2018 г.

подготовлен доклад по

результатам конкурсного отбора

молодежи для создания

национального молодежного

симфонического оркестра.До 31

декабря 2018 г. создан

национальный молодежный

симфонический

оркестр.Московская

государственная академическая

филармония разработала

уникальную общероссийскую

программу - Национальный

молодежный симфонический

оркестр - симфоническая

академия.Основной

репетиционной базой

коллектива станет Концертный

комплекс "Филармония-2",

располагающий всеми

необходимыми

помещениями.Реализация

программы позволит решить

острейшую проблему

Проведение

массовых

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

профессиональной реализации

молодых музыкантов. Сегодня

90% выпускников российских

консерваторий - это

оркестровые исполнители, но

возможности получить

практические

профессиональные навыки,

необходимые для поступления в

ведущие коллективы, они не

имеют.Программа направлена

на создание

высокопрофессионального

кадрового резерва для лучших

симфонических оркестров

страны, на преодоление

существующей тенденции

оттока талантливых музыкантов

за рубеж, на привлечение к

академической музыке широкой

молодежной аудитории.За

период с 2019 по 2023 гг.

организованы и проведены на

ежегодной основе конкурсные

отборы молодежи для

функционирования

национального молодежного

симфонического

оркестра.Формирование

персонального состава

Национального молодежного

симфонического оркестра -

симфонической академии будет
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Наименование задачи,

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

осуществляться на конкурсной

основе. Зачисление в первый

состав оркестра планируется по

итогам Всероссийского

конкурса артистов

симфонического

оркестра.Конкурс пройдет по 14

специальностям: струнные

инструменты (скрипка, альт,

виолончель, контрабас),

деревянные духовые

инструменты (флейта, гобой,

кларнет, фагот), медные

духовые инструменты

(валторна, труба, тромбон, туба),

ударные инструменты,

арфа.Отбор кандидатов для

включения в состав

Национального молодежного

симфонического оркестра -

симфонической академии будет

осуществляться среди граждан

Российской Федерации в

возрасте 20 - 28 лет,

являющихся выпускниками и

студентами третьего и старших

курсов высших музыкальных

учебных заведений Российской

Федерации. Участники

конкурса будут оцениваться

авторитетным жюри, которое

отберет не более 180

конкурсантов для очного



9

Наименование задачи,

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

прослушивания.Участники

проекта: артисты оркестра,

административный состав

оркестра, приглашенные

дирижеры и солисты; педагоги-

наставники Симфонической

академии.Деятельность оркестра

позволит ежегодно до 01.06

следующего года обновлять

кадровый резерв.

2.

2

Сформирован кадровый

резерв из состава

национального

симфонического оркестра

ЕД Да

- 1 1 1 1 1 1

Ежегодно в период до

01.06.2024 будет обновляться

база данныхкадрового резерва.

Создание

(развитие)

информационно-

телекоммуникаци

онного сервиса

(информационно

й системы)

2.

3

Проведены Фестивали

любительских творческих

коллективов с вручением

грантов лучшим

коллективам 

ЕД Да

- 20 40 60 80 100 120

 За период с 2019 по 2024 гг.

будет проведено 6фестивалей

любительских творческих

коллективов с вручением 120

грантов лучшим коллективам

(по 20 грантов ежегодно).

Проведение

массовых

мероприятий

2.

4

Проведены фестивали

детского творчества всех

жанров

ЕД Да

- 5 10 15 20 25 30

 За период с 2019 по 2024 гг.

проведено 30 фестивалей

детского творчества всех

жанров (5 фестивалей

ежегодно).

Проведение

массовых

мероприятий

3 Подготовить кадры для отрасли культуры
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Наименование задачи,

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

3.

1

Разработана и утверждена

Концепция создания и

функционирования Центров

непрерывного образования

и повышения квалификации

творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры

ЕД Нет

- 1 - - - - -

 До 20 марта 2019 г. будет

разработана и утверждена

Концепция создания и

функционирования Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры, целью

деятельности которых является

повышение квалификации

специалистов отрасли культуры,

совершенствование

управленческих кадров

посредством расширения

компетенций работников

организаций отрасли культуры.

Утверждение

документа

3.

2

Разработана и утверждена

ведомственная целевая

программа подготовки

кадров для отрасли

культуры

ЕД Нет

- 1 - - - - -

 В 2019 году будет разработана и

утверждена ведомственная

целевая программа подготовки

кадров для отрасли культуры,

цель которой - обеспечение

организаций культуры

высокопрофессиональными

кадрами, что является ключевым

условием эффективного

развития отрасли.

Утверждение

документа

3.

3

Созданы центры

непрерывного образования

и повышения квалификации

творческих и

управленческих кадров в

ЕД Да

- 7 11 15 - - -

 За период с 2019 по 2021 гг. на

базе 15 творческих вузов -

Российской академии музыки

имени Гнесиных, Российского

института театрального

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Наименование задачи,

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

сфере культуры на базе

творческих вузов.

искусства - ГИТИС,

Всероссийского

государственного института

кинематографии имени

С.А.Герасимова, Академии

Русского балета им.

А.Я.Вагановой, Московской

государственной академии

хореографии, Саратовской

государственной консерватории

им. Л.В.Собинова, Санкт-

Петербургского

государственного

академического института

живописи, скульптуры и

архитектуры им. И.Е.Репина,

Дальневосточного и

Красноярского государственных

институтов искусств, Санкт-

Петербургского,

Краснодарского, Московского,

Кемеровского, Челябинского,

Пермского государственных

институтов культуры будут

созданы 15 Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (7 в

2019 году и по 4 Центра в 2020

и 2021 гг. соответственно),

оснащенных современным

оборудованием. Центрами будут



12

Наименование задачи,

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

разработаны и реализованы

инновационные программы

дополнительного

профессионального образования

по всем специальностям и

направлениям подготовки в

области искусств и культуры, в

том числе в области

современного менеджмента с

использованием дистанционных

технологий, стажировочных

площадок с приглашением

деятелей культуры, ведущих

специалистов отрасли.

(нарастающим итогом)

3.

4

Повышена квалификация

творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры на базе 15

Центров непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры.

ЕД Да

- 140

00

400

00

800

00

120

000

160

000

200

000

 С 2019 по 2024 гг. повышение

квалификации пройдут 200 000

работников культуры (14 000 в

2019 году, 26 000 в 2020 году и

далее по 40 000 ежегодно) или

24% работников отрасли

культуры (справочно: по

состоянию на 01.01.2018

численность работников

учреждений сферы культуры

составляет 831 219 человек, в

том числе основной персонал -

555 390 человек). (нарастающим

итогом)

Проведение

образовательных

мероприятий

4 Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации

- 1 - - - - -
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Наименование задачи,

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

4.

1

Создана и введена в

эксплуатацию база данных

"Волонтеры в культуре"

ЕД Да

Для работы в организациях

культуры, на массовых

мероприятиях и обеспечения

работы с целью сохранения

культурного наследия в 2019

году создана и введена в

эксплуатацию база данных

"Волонтеры в культуре"

Создание

(развитие)

информационно-

телекоммуникаци

онного сервиса

(информационно

й системы)

4.

2

Проведен международный

волонтерский лагерь для

дальнейшего проведения на

ежегодной основе с

реализацией

образовательных программ,

исследований, экспедиций,

реставрационных практик,

культурных мероприятий 

ЕД Нет

- - 1 1 1 1 1

С 2020 по 2024 гг. в рамках

международного лагеря на

ежегодной основе будут

реализованы образовательные

программы для волонтеров по

направлениям работы в сфере

культуры и оказания содействия

специалистам на объектах

культурного наследия.

Проведение

массовых

мероприятий

4.

3

Проведена программа

«Волонтеры культуры» 

ЕД Да

- 1 1 1 1 1 1

 За период с 2019 по 2024 гг. в

программе "Волонтеры

культуры", направленной на

поддержку добровольческого

движения, в том числе

волонтерских проектов, примут

участие 100 000 волонтеров,

будет сформирован социальный

институт добровольчества в

сфере сохранения культурного

наследия в масштабах страны, а

также отработаны

альтернативные механизмы

вовлечения в культурный и

Проведение

массовых

мероприятий



14

Наименование задачи,

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

хозяйственный обороты

объектов культурного наследия.
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

1 Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской

Федерации0

Реализованы творческие проекты

некоммерческих организаций, направленные на

укрепление российской гражданской

идентичности на основе духовно-нравственных

и культурных ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию русского

языка и литературы, народных художественных

промыслов и ремесел

1.1

300 000,00300 000,00 300 000,00300 000,000,00 300 000,00 1 800 000,00300 000,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

300 000,00300 000,00 300 000,00300 000,000,00 300 000,00 1 800 000,00300 000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

1.1.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

1.1.1.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

1.1.1.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда1.1.1.1.2.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

     обязательного медицинского страхования.

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

1.1.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам субъектов

   Российской Федерации

1.1.2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

1.1.2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

1.1.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

1.1.3.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

1.1.3.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

1.1.3.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

1.1.3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   Местным бюджетам1.1.3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   иным бюджетам субъектов Российской

   Федерации

1.1.3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

1.1.4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных внебюджетных

   фондов Российской Федерации (бюджету

   Федерального фонда обязательного

   медицинского страхования)

1.1.4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Реализованы всероссийские и международные

творческие проекты некоммерческих

организаций в области музыкального,

театрального и изобразительного искусства

1.2

1 000 000,001 000 000,00 1 000 000,001 100 621,000,00 1 000 000,00 6 600 621,001 500 000,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

1 000 000,001 000 000,00 1 000 000,001 100 621,000,00 1 000 000,00 6 600 621,001 500 000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

1.2.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

1.2.1.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

1.2.1.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

1.2.1.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

1.2.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   бюджетам субъектов

   Российской Федерации

1.2.2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

1.2.2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

1.2.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

1.2.3.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

1.2.3.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

1.2.3.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

1.2.3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   Местным бюджетам1.2.3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   иным бюджетам субъектов Российской

   Федерации

1.2.3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

1.2.4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных внебюджетных

   фондов Российской Федерации (бюджету

   Федерального фонда обязательного

   медицинского страхования)

1.2.4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведены культурно-просветительские

программы для школьников

1.3

300 000,00300 000,00 300 000,00300 000,000,00 300 000,00 1 800 000,00300 000,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

300 000,00300 000,00 300 000,00300 000,000,00 300 000,00 1 800 000,00300 000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

1.3.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.3.1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

1.3.1.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

1.3.1.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

1.3.1.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.3.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

1.3.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам субъектов

   Российской Федерации

1.3.2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

1.3.2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.3.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   из них:

   федеральному бюджету

1.3.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.3.3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

1.3.3.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

1.3.3.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

1.3.3.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

1.3.3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   Местным бюджетам1.3.3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   иным бюджетам субъектов Российской

   Федерации

1.3.3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.3.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:1.3.4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   бюджетам субъектов Российской Федерации

   бюджетам государственных внебюджетных

   фондов Российской Федерации (бюджету

   Федерального фонда обязательного

   медицинского страхования)

1.3.4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведены выставочные проекты федеральных

и региональных музеев в субъектах Российской

Федерации

1.4

200 000,00200 000,00 200 000,00200 000,000,00 200 000,00 1 200 000,00200 000,00

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

200 000,00200 000,00 200 000,00200 000,000,00 200 000,00 1 200 000,00200 000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

1.4.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.4.1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

1.4.1.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

1.4.1.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда1.4.1.1.2.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

     обязательного медицинского страхования.

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.4.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

1.4.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам субъектов

   Российской Федерации

1.4.2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

1.4.2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.4.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

1.4.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.4.3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

1.4.3.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

1.4.3.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

1.4.3.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

1.4.3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   Местным бюджетам1.4.3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   иным бюджетам субъектов Российской

   Федерации

1.4.3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.4.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

1.4.4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных внебюджетных

   фондов Российской Федерации (бюджету

   Федерального фонда обязательного

   медицинского страхования)

1.4.4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Созданы памятные места, связанные с военной

историей России

1.5

200 000,00200 000,00 200 000,00200 000,000,00 200 000,00 1 200 000,00200 000,00

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

200 000,00200 000,00 200 000,00200 000,000,00 200 000,00 1 200 000,00200 000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.5.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

1.5.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.5.1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

1.5.1.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

1.5.1.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

1.5.1.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.5.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

1.5.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам субъектов

   Российской Федерации

1.5.2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

1.5.2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.5.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

1.5.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.5.3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

1.5.3.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

1.5.3.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

1.5.3.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

1.5.3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   Местным бюджетам1.5.3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   иным бюджетам субъектов Российской

   Федерации

1.5.3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.5.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

1.5.4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных внебюджетных

   фондов Российской Федерации (бюджету

   Федерального фонда обязательного

   медицинского страхования)

1.5.4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведены военно-исторические лагеря на

территории субъектов Российской Федерации

1.6

200 000,00200 000,00 200 000,00200 000,000,00 200 000,00 1 200 000,00200 000,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

200 000,00200 000,00 200 000,00200 000,000,00 200 000,00 1 200 000,00200 000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.6.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

1.6.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных1.6.1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

1.6.1.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

1.6.1.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

1.6.1.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.6.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

1.6.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам субъектов

   Российской Федерации

1.6.2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

1.6.2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.6.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   из них:

   федеральному бюджету

1.6.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.6.3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

1.6.3.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

1.6.3.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

1.6.3.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

1.6.3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   Местным бюджетам1.6.3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   иным бюджетам субъектов Российской

   Федерации

1.6.3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

1.6.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:1.6.4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   бюджетам субъектов Российской Федерации

   бюджетам государственных внебюджетных

   фондов Российской Федерации (бюджету

   Федерального фонда обязательного

   медицинского страхования)

1.6.4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

2 Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного

симфонического оркестра0

Создан национальный молодежный

симфонический оркестр

2.1

507 740,00400 000,00 500 000,00400 000,000,00 500 000,00 2 807 740,00500 000,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

507 740,00400 000,00 500 000,00400 000,000,00 500 000,00 2 807 740,00500 000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

2.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

2.1.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.1.1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

2.1.1.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

2.1.1.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

2.1.1.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

2.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

2.1.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам субъектов

   Российской Федерации

2.1.2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

2.1.2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

2.1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

2.1.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.1.3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

2.1.3.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

2.1.3.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

2.1.3.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

2.1.3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   Местным бюджетам2.1.3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   иным бюджетам субъектов Российской

   Федерации

2.1.3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

2.1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

2.1.4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных внебюджетных

   фондов Российской Федерации (бюджету

   Федерального фонда обязательного

   медицинского страхования)

2.1.4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Проведены Фестивали любительских

творческих коллективов с вручением грантов

лучшим коллективам

2.2

102 748,00100 000,00 100 000,00100 000,000,00 100 000,00 602 748,00100 000,00

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

102 748,00100 000,00 100 000,00100 000,000,00 100 000,00 602 748,00100 000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

2.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

2.2.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.2.1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

2.2.1.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

2.2.1.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

2.2.1.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

2.2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

2.2.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам субъектов2.2.2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   Российской Федерации

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

2.2.2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

2.2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

2.2.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.2.3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

2.2.3.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

2.2.3.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

2.2.3.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

2.2.3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   Местным бюджетам2.2.3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   иным бюджетам субъектов Российской

   Федерации

2.2.3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

2.2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

2.2.4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных внебюджетных

   фондов Российской Федерации (бюджету

   Федерального фонда обязательного

   медицинского страхования)

2.2.4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведены фестивали детского творчества всех

жанров

2.3

200 000,00200 000,00 200 000,00121 859,800,00 200 000,00 1 121 859,80200 000,00

Федеральный бюджет, всего2.3.1.

200 000,00200 000,00 200 000,00121 859,800,00 200 000,00 1 121 859,80200 000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

2.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

2.3.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.3.1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

2.3.1.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

2.3.1.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

2.3.1.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

2.3.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

2.3.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам субъектов

   Российской Федерации

2.3.2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

2.3.2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

2.3.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   из них:

   федеральному бюджету

2.3.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.3.3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

2.3.3.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

2.3.3.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

2.3.3.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

2.3.3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   Местным бюджетам2.3.3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   иным бюджетам субъектов Российской

   Федерации

2.3.3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

2.3.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:2.3.4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   бюджетам субъектов Российской Федерации

   бюджетам государственных внебюджетных

   фондов Российской Федерации (бюджету

   Федерального фонда обязательного

   медицинского страхования)

2.3.4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

3 Подготовить кадры для отрасли культуры0

Созданы центры непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры на

базе творческих вузов.

3.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

3.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

3.1.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

3.1.1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

3.1.1.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования3.1.1.1.2.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

     Российской Федерации.

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

3.1.1.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

3.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

3.1.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам субъектов

   Российской Федерации

3.1.2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

3.1.2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

3.1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

3.1.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

3.1.3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

3.1.3.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

3.1.3.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

3.1.3.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

3.1.3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   Местным бюджетам3.1.3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   иным бюджетам субъектов Российской

   Федерации

3.1.3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

3.1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

3.1.4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных внебюджетных

   фондов Российской Федерации (бюджету

   Федерального фонда обязательного

3.1.4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   медицинского страхования)

Внебюджетные источники, всего3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Повышена квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере культуры на

базе 15 Центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры.

3.2

384 294,90575 000,00 675 000,00850 000,000,00 375 000,00 3 234 294,90375 000,00

Федеральный бюджет, всего3.2.1.

384 294,90575 000,00 675 000,00850 000,000,00 375 000,00 3 234 294,90375 000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

3.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

3.2.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

3.2.1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

3.2.1.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

3.2.1.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

3.2.1.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



43

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

3.2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

3.2.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам субъектов

   Российской Федерации

3.2.2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

3.2.2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

3.2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

3.2.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

3.2.3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

3.2.3.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

3.2.3.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

3.2.3.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

3.2.3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   Местным бюджетам3.2.3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   иным бюджетам субъектов Российской

   Федерации

3.2.3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

3.2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

3.2.4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных внебюджетных

   фондов Российской Федерации (бюджету

   Федерального фонда обязательного

   медицинского страхования)

3.2.4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

4 Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации0

Проведена программа «Волонтеры культуры»4.1

100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,000,00 100 000,00 600 000,00100 000,00

Федеральный бюджет, всего4.1.1.

100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,000,00 100 000,00 600 000,00100 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

4.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

4.1.1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

4.1.1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

4.1.1.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

4.1.1.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

4.1.1.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

4.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

4.1.2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам субъектов

   Российской Федерации

4.1.2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

4.1.2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

   обязательного медицинского страхования)

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

4.1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   федеральному бюджету

4.1.3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов Российской

Федерации

4.1.3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     в том числе:

     бюджету Пенсионного фонда Российской

     Федерации

4.1.3.1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Фонда социального страхования

     Российской Федерации

4.1.3.1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

     бюджету Федерального фонда

     обязательного медицинского страхования

4.1.3.1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам территориальных

   государственных внебюджетных фондов

   (бюджетам территориальных фондов

   обязательного медицинского страхования)

4.1.3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   Местным бюджетам4.1.3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   иным бюджетам субъектов Российской

   Федерации

4.1.3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

 в том числе:

 межбюджетные трансферты

4.1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   из них:

   бюджетам субъектов Российской Федерации

4.1.4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

   бюджетам государственных внебюджетных

   фондов Российской Федерации (бюджету

   Федерального фонда обязательного

   медицинского страхования)

4.1.4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

3 872 480,8

0

3 575 000,0

0

3 775 000,0

0

3 494 782,9

0

3 975 000,0

0

3 475 000,0

0

22 167 263,70

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

3 494 782,903 575 000,00 3 775 000,003 872 480,800,00 3 475 000,00 22 167 263,703 975 000,00

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Нераспределенный резерв

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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5. Участники федерального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и

литературы, народных художественных промыслов и ремесел

1 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ярилова О. С. Заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 20

2 Участник федерального проекта Алексеева Ж. В. Заместитель директора

департамента

40

3 Участник федерального проекта Синенко О. Ю. Заместитель директора

Департамента

20

4 Участник федерального проекта Ярилова О. С. Заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 20

5 Участник федерального проекта Табитуева Э. В. Референт 20

Реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и

изобразительного искусства

6 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Степанов П. В. Заместитель Министра Мединский В. Р. 20
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7 Участник федерального проекта Косарева О. В. Директор Департамента

государственной поддержки

искусства и народного

творчества Министерства

культуры Российской

Федерации

40

8 Участник федерального проекта Магдесиев Н. Л. Референт сводно-

аналитического отдела

20

9 Участник федерального проекта Степанов П. В. Заместитель Министра Мединский В. Р. 20

Проведены культурно-просветительские программы для школьников

10 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ярилова О. С. Заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 20

11 Участник федерального проекта Синенко О. Ю. Заместитель директора

Департамента

20

12 Участник федерального проекта Алексеева Ж. В. Заместитель директора

департамента

40

13 Участник федерального проекта Ярилова О. С. Заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 20

Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации

14 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Манилова А. Ю. Статс-секретарь - заместитель

Министра культуры

Российской Федерации

Мединский В. Р. 0

15 Участник федерального проекта Аверьянова С. В. Начальник планово-

экономического отдела

30
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16 Участник федерального проекта Кононов В. А. Директор департамента 100

17 Участник федерального проекта Манилова А. Ю. Статс-секретарь - заместитель

Министра культуры

Российской Федерации

Мединский В. Р. 0

Созданы памятные места, связанные с военной историей России

18 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Овсиенко Н. П. Заместитель Министра Мединский В. Р. 100

19 Участник федерального проекта Овсиенко Н. П. Заместитель Министра Мединский В. Р. 100

20 Участник федерального проекта Барков А. В. Исполнительный директор 100

Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации

21 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Овсиенко Н. П. Заместитель Министра Мединский В. Р. 100

22 Участник федерального проекта Барков А. В. Исполнительный директор 100

23 Участник федерального проекта Овсиенко Н. П. Заместитель Министра Мединский В. Р. 100

Реализованы культурно - просветительские программы для духовно - нравственного развития и патриотического воспитания школьников: школьники,

охваченные программами , тыс. человек нарастающим итогом

24 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ярилова О. С. Заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 20
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25 Участник федерального проекта Алексеева Ж. В. Заместитель директора

департамента

40

26 Участник федерального проекта Табитуева Э. В. Референт 20

27 Участник федерального проекта Ярилова О. С. Заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 20

28 Участник федерального проекта Синенко О. Ю. Заместитель директора

Департамента

20

Введена в эксплуатацию база данных лучших практик некоммерческих организаций, реализуемых в сфере культуры

29 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ярилова О. С. Заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 20

30 Участник федерального проекта Ярилова О. С. Заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 20

31 Участник федерального проекта Алексеева Ж. В. Заместитель директора

департамента

40

Создан национальный молодежный симфонический оркестр

32 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Степанов П. В. Заместитель Министра Мединский В. Р. 20

33 Участник федерального проекта Степанов П. В. Заместитель Министра Мединский В. Р. 20

34 Участник федерального проекта Шалашов А. А. Генеральный директор 20
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Сформирован кадровый резерв из состава национального симфонического оркестра

35 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Степанов П. В. Заместитель Министра Мединский В. Р. 20

36 Участник федерального проекта Степанов П. В. Заместитель Министра Мединский В. Р. 20

37 Участник федерального проекта Шалашов А. А. Генеральный директор 20

Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам

38 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Степанов П. В. Заместитель Министра Мединский В. Р. 20

39 Участник федерального проекта Пуртова Т. В. Директор 20

40 Участник федерального проекта Степанов П. В. Заместитель Министра Мединский В. Р. 20

Проведены фестивали детского творчества всех жанров

41 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Степанов П. В. Заместитель Министра Мединский В. Р. 20

42 Участник федерального проекта Степанов П. В. Заместитель Министра Мединский В. Р. 20

43 Участник федерального проекта Косарева О. В. Директор Департамента

государственной поддержки

искусства и народного

творчества Министерства

культуры Российской

Федерации

40
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Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

44 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Овсиенко Н. П. Заместитель Министра Мединский В. Р. 100

45 Участник федерального проекта Шмидт Д. Д. Советник отдела образования

и науки

20

46 Участник федерального проекта Золотарева Н. М. Директор департамента 100

47 Участник федерального проекта Овсиенко Н. П. Заместитель Министра Мединский В. Р. 100

Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры

48 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Овсиенко Н. П. Заместитель Министра Мединский В. Р. 100

49 Участник федерального проекта Шмидт Д. Д. Советник отдела образования

и науки

20

50 Участник федерального проекта Овсиенко Н. П. Заместитель Министра Мединский В. Р. 100

51 Участник федерального проекта Золотарева Н. М. Директор департамента 100

Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов.

52 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Овсиенко Н. П. Заместитель Министра Мединский В. Р. 100

53 Участник федерального проекта Шмидт Д. Д. Советник отдела образования

и науки

20
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54 Участник федерального проекта Золотарева Н. М. Директор департамента 100

55 Участник федерального проекта Овсиенко Н. П. Заместитель Министра Мединский В. Р. 100

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

56 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Овсиенко Н. П. Заместитель Министра Мединский В. Р. 100

57 Участник федерального проекта Золотарева Н. М. Директор департамента 100

58 Участник федерального проекта Овсиенко Н. П. Заместитель Министра Мединский В. Р. 100

59 Участник федерального проекта Шмидт Д. Д. Советник отдела образования

и науки

20

Создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре"

60 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Обрывалин С. Г. Первый заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 100

61 Участник федерального проекта Алексеева Ж. В. Заместитель директора

департамента

40

62 Участник федерального проекта Ярилова О. С. Заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 20
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Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ,

исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий

63 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Обрывалин С. Г. Первый заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 100

64 Участник федерального проекта Ярилова О. С. Заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 20

65 Участник федерального проекта Алексеева Ж. В. Заместитель директора

департамента

40

Проведена программа «Волонтеры культуры»

66 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Обрывалин С. Г. Первый заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 100

67 Участник федерального проекта Алексеева Ж. В. Заместитель директора

департамента

40

68 Участник федерального проекта Ярилова О. С. Заместитель Министра

культуры Российской

Федерации

Мединский В. Р. 20
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей федерального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

(нарастающим итогом)

(тыс.ед)

Единица1
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7. Дополнительная информация

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;">​</span><font face="Noto Sans, sans-serif"><span

style="font-size: 13px;">Федеральный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации

населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей всех

регионов страны к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного

творчества.</span></font><div style=""><font face="Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">В целях выявления талантливой молодежи и

формирования кадрового резерва для музыкальных профессиональных коллективов страны на основе конкурсного отбора будет создан молодежный

симфонический оркестр.</span></font></div><div style=""><font face="Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">Для развития творческих

способностей детей будет создана и поддержана за счет субсидий система конкурсов&nbsp;</span></font></div><div style=""><font face="Noto Sans,

sans-serif"><span style="font-size: 13px;">и фестивалей всех жанров. Проект послужит социальным лифтом для одаренных

детей.</span></font></div><div style=""><font face="Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">Будут обеспечены условия для творческой

самореализации граждан (в форме субсидий) путем организации&nbsp;</span></font></div><div style=""><font face="Noto Sans, sans-serif"><span

style="font-size: 13px;">и проведения фестивалей любительских (самодеятельных) коллективов. Эти меры позволят популяризировать народное

творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников самодеятельных коллективов (до 6,5

млн. человек).</span></font></div><div style=""><font face="Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">Государственная поддержка в форме

субсидий будет оказана музыкальному и театральному искусству. Значение театральных и музыкальных фестивалей заключается в силе их

эмоционального воспитательного и просветительского воздействия и является одним из инструментов неформального образовательного процесса

посредством знакомства&nbsp;</span></font></div><div style=""><font face="Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">с лучшими

образцами русской и мировой классики, предоставляя возможность изучения школьной программы&nbsp;</span></font></div><div style=""><font

face="Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">и обеспечения преемственности исторических традиций между поколениями.

Предоставление субсидий на создание инновационных театральных творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального,

хореографического&nbsp;</span></font></div><div style=""><font face="Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">и визуального видов

искусства с использованием мультимедийных технологий и коммуникаций, применением интерактивных методов работы с аудиторией, новых форм

творческого поиска и новаций позволит выявлять талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар концертных организаций и

учреждений новыми произведениями.</span></font></div><div style=""><font face="Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">Будет

оказана поддержка гражданским культурным инициативам в форме субсидий некоммерческим организациям (далее – НКО), которые являются

создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев (НКО, созданные для удовлетворения духовных потребностей

граждан, для достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. НКО могут создаваться в форме общественных

организаций, общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений,

автономных некоммерческих организаций, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных

федеральными законами). Будет поддержано проведение творческих лабораторий, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества и

современного искусства. Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание

молодежи. Эти масштабные проекты в регионах дадут мультипликативный эффект и станут драйверами культурного развития. Будет создана база

данных база данных лучших практик НКО. Будут предусмотрены мероприятия,

1



60

направленные на социокультурную реабилитацию инвалидов.</span></font></div><div style=""><font face="Noto Sans, sans-serif"><span style="font-

size: 13px;">Создание условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, хранящихся&nbsp;</span></font></div><div

style=""><font face="Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">в национальных и региональных музеях, планируется в рамках реализации

выставочных проектов федеральных&nbsp;</span></font></div><div style=""><font face="Noto Sans, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">и

региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений не менее чем на 20%.</span></font></div><div style=""><font face="Noto Sans,

sans-serif"><span style="font-size: 13px;">В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих

творческих вузов будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере

культуры, в результате чего 200 тыс. человек или 24% работников отрасли культуры (справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность

работников учреждений сферы культуры составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал – 555 390 человек) смогут пройти повышение

квалификации. Центрами, оснащенными современным оборудованием, будут разработаны и реализованы инновационные программы

дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусства и культуры, в том числе

в области современного менеджмента, а также для обучения технических специалистов (звукорежиссеров, светорежиссеров, работников

театрального цеха и др.) с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок.</span></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);

font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px;"><br></div>
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<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">Методика формирования показателей «Доля граждан Российской

Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры, в %» и «Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных

условиями для занятия творчеством в сфере культуры, в %»&nbsp;</span><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size:

medium;">1. Исходными данными для формирования показателей общественного мнения являются результаты социологических опросов,

проводимых 2 раза в год в рамках всероссийского социологического исследования (далее – исследование) в 85 субъектах Российской Федерации по

выборочным совокупностям, репрезентативным для каждого из субъектов.</span><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-

size: medium;">2. Метод исследования – личное формализованное уличное (в общественных местах) интервью.</span><br><span style="font-family:

&quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">3. Формирование выборочных совокупностей для проведения исследования в субъектах

Российской Федерации осуществляется многоступенчатым квотным методом на основе данных, официально публикуемых

Росстатом.</span><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">Параметры для квотирования выборки

(демографические и социальные признаки):</span><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">-

административно-территориальное деление субъекта Российской Федерации на городские и сельские муниципальные образования с последующей

классификацией городских муниципальных образований на категории по численности населения;</span><br><span style="font-family: &quot;Times

New Roman&quot;; font-size: medium;">- пол респондентов;</span><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size:

medium;">- принадлежность респондентов к определенной возрастной группе;</span><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;

font-size: medium;">- уровень образования;</span><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">- социально-

профессиональный статус респондентов.</span><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">4. Под

результатами социологических опросов понимаются распределения частот ответов респондентов (в процентах от числа опрошенных) на вопросы

представленные в п.п. 4.1 и 4.2.</span><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">4.1. Значение показателя

«Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры, в %» представляет среднее

арифметическое (по результатам двух опросов) сумм частот положительных ответов («да» и «скорее да») на вопрос: «Удовлетворены ли Вы

качеством услуг, предоставляемых Вам (Вашим родственникам, друзьям, знакомым) в сфере культуры в субъекте Вашего проживания?

».</span><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">4.2. Значение показателя «Доля граждан Российской

Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры, в %» представляет среднее арифметическое (по результатам

двух опросов) сумм частот положительных ответов («да» и «скорее да») на вопрос: «Удовлетворены ли Вы условиями для занятия творчеством в

сфере культуры (художественным, театральным, хореографическим, вокально-инструментальным и т.п.) в населенном пункте, где Вы живете?

».</span><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">5. Значения показателей направляются в Министерство

культуры Российской Федерации до 15 декабря отчетного года, начиная с 2019 года.</span>

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

«Творческие люди»

План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Разработана и утверждена Концепция

создания и функционирования Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры0"

1 ​До 20 марта 2019 г. будет разработана

и утверждена Концепция создания и

функционирования Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации творческих

и управленческих кадров в сфере

культуры, целью деятельности которых

является повышение квалификации

специалистов отрасли культуры,

совершенствование управленческих

кадров посредством расширения

компетенций работников организаций

отрасли культуры.

Овсиенко Н.П.- 20.03.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1 Овсиенко Н.П.

-

21.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1 - -

Контрольная точка "Документ разработан"1.2 Овсиенко Н.П.

-

15.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1 - -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ согласован с

членами рабочей группы по разработке

Концепции"

1.3 Овсиенко Н.П.

-

20.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1 - -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.4 Овсиенко Н.П.

-

20.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1 - -

Результат "Реализованы творческие проекты

некоммерческих организаций, направленные на

укрепление российской гражданской

идентичности на основе духовно-нравственных и

культурных ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия, направленные

на популяризацию русского языка и литературы,

народных художественных промыслов и ремесел 0"

2 ​В период с 2019 по 2024 гг.

некоммерческим организациям

выделено не более 600 субсидий (по

100 субсидий ежегодно) на творческие

проекты, направленные на укрепление

российской гражданской идентичности

на основе духовно-нравственных и

культурных ценностей народов

Российской Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и

литературы, народных художественных

промыслов и ремесел, поддержку

изобразительного искусства.

Ярилова О.С.- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1 Ярилова О.С.

-

20.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2 Алексеева Ж.В.

-

20.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.3 Ярилова О.С.

-

20.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.4 Ярилова О.С.

-

20.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5 Ярилова О.С.

-

20.02.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.6 Ярилова О.С.

-

20.02.2023



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.7 Ярилова О.С.

-

01.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.8 Алексеева Ж.В.

-

01.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.9 Ярилова О.С.

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.10 Ярилова О.С.

-

01.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

- -



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.11 Ярилова О.С.

-

01.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.12 Ярилова О.С.

-

01.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.13 Ярилова О.С.

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.14 Ярилова О.С.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15 Ярилова О.С.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.16 Ярилова О.С.31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.17 Ярилова О.С.

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.18 Ярилова О.С.

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.18.

1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.19 Ярилова О.С.

-

01.11.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.19.

1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.20 Ярилова О.С.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.20.

1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.21 Ярилова О.С.

-

01.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.21.

1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.22 Ярилова О.С.

-

01.11.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.22.

1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.23 Ярилова О.С.

-

01.11.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.23.

1

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.24 Ярилова О.С.01.11.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.24.

1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.25 Ярилова О.С.

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.25.

1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.26 Ярилова О.С.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.26.

1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.27 Ярилова О.С.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.27.

1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.28 Ярилова О.С.

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.28.

1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.29 Ярилова О.С.

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.29.

1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.30 Ярилова О.С.

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.30.

1

- -

Результат "Создан национальный молодежный

симфонический оркестр0"

3 ​До 31 декабря 2018 г. подготовлен

доклад по результатам конкурсного

отбора молодежи для создания

национального молодежного

симфонического оркестра.До 31

декабря 2018 г. создан национальный

молодежный симфонический

оркестр.Московская государственная

академическая филармония

Степанов П.В.- 01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

разработала уникальную

общероссийскую программу -

Национальный молодежный

симфонический оркестр -

симфоническая академия.Основной

репетиционной базой коллектива

станет Концертный комплекс

"Филармония-2", располагающий

всеми необходимыми

помещениями.Реализация программы

позволит решить острейшую проблему

профессиональной реализации

молодых музыкантов. Сегодня 90%

выпускников российских

консерваторий - это оркестровые

исполнители, но возможности

получить практические

профессиональные навыки,

необходимые для поступления в

ведущие коллективы, они не

имеют.Программа направлена на

создание высокопрофессионального

кадрового резерва для лучших

симфонических оркестров страны, на

преодоление существующей тенденции

оттока талантливых музыкантов за

рубеж, на привлечение к

академической музыке широкой

молодежной аудитории.За период с

2019 по 2023 гг. организованы и

проведены на ежегодной основе
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

конкурсные отборы молодежи для

функционирования национального

молодежного симфонического

оркестра.Формирование персонального

состава Национального молодежного

симфонического оркестра -

симфонической академии будет

осуществляться на конкурсной основе.

Зачисление в первый состав оркестра

планируется по итогам Всероссийского

конкурса артистов симфонического

оркестра.Конкурс пройдет по 14

специальностям: струнные

инструменты (скрипка, альт,

виолончель, контрабас), деревянные

духовые инструменты (флейта, гобой,

кларнет, фагот), медные духовые

инструменты (валторна, труба,

тромбон, туба), ударные инструменты,

арфа.Отбор кандидатов для включения

в состав Национального молодежного

симфонического оркестра -

симфонической академии будет

осуществляться среди граждан

Российской Федерации в возрасте 20 -

28 лет, являющихся выпускниками и

студентами третьего и старших курсов

высших музыкальных учебных

заведений Российской Федерации.

Участники конкурса будут оцениваться

авторитетным жюри,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

которое отберет не более 180

конкурсантов для очного

прослушивания.Участники проекта:

артисты оркестра, административный

состав оркестра, приглашенные

дирижеры и солисты; педагоги-

наставники Симфонической

академии.Деятельность оркестра

позволит ежегодно до 01.06

следующего года обновлять кадровый

резерв.

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.1 Шалашов А.А.

-

01.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1 - -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.2 Шалашов А.А.

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1 - -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

3.3 Косарева О.В.

-

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

соглашений)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1 - -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.4 Шалашов А.А.

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1 - -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.5 Косарева О.В.

-

01.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1 - -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.6 Шалашов А.А.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1 - -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

3.7 Косарева О.В.

-

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1 - -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.8 Шалашов А.А.

-

01.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1 - -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.9 Косарева О.В.

-

01.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1 - -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.10 Шалашов А.А.

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о3.11 Косарева О.В.

-

01.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.12 Шалашов А.А.

-

10.10.2018

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.13 Шалашов А.А.

-

31.12.2018

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.14 Шалашов А.А.

-

01.11.2018

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.14.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.15 Шалашов А.А.

-

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.16 Шалашов А.А.

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.16.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.17 Шалашов А.А.

-

01.06.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.18 Шалашов А.А.

-

01.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.18.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.19 Шалашов А.А.

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.19.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.20 Шалашов А.А.

-

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.20.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.21 Шалашов А.А.

-

01.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.21.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.22 Шалашов А.А.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.22.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.23 Шалашов А.А.

-

01.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.23.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.24 Шалашов А.А.

-

01.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.24.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.25 Шалашов А.А.

-

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.25.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.26 Шалашов А.А.

-

01.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.26.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.27 Шалашов А.А.

-

01.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.27.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.28 Шалашов А.А.

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.28.

1

- -

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

3.29 Косарева О.В.

-

31.12.2018

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.29.

1

- -

Результат "Разработана и утверждена

ведомственная целевая программа подготовки

кадров для отрасли культуры0"

4 ​В 2019 году будет разработана и

утверждена ведомственная целевая

программа подготовки кадров для

отрасли культуры, цель которой -

Овсиенко Н.П.- 01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

обеспечение организаций культуры

высокопрофессиональными кадрами,

что является ключевым условием

эффективного развития отрасли.

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.1 Овсиенко Н.П.

-

21.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1 - -

Контрольная точка "Документ разработан"4.2 Овсиенко Н.П.

-

22.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1 - -

Контрольная точка "Документ согласован с

членами рабочей группы"

4.3 Овсиенко Н.П.

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1 - -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.4 Овсиенко Н.П.

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1 - -

Результат "Реализованы всероссийские и

международные творческие проекты

некоммерческих организаций в области

музыкального, театрального и изобразительного

5 ​В период с 2019 по 2024 гг. ежегодное

выделение субсидий некоммерческим

организациям позволит реализовать

всероссийские и международные

Степанов П.В.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

искусства 0"

творческие проекты в области

музыкального, театрального и

изобразительного искусства. (по 10

проектовежегодно).

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1 Косарева О.В.

-

01.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.2 Косарева О.В.

-

01.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.3 Косарева О.В.

-

01.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.3.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.4 Косарева О.В.

-

01.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.4.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,5.5 Косарева О.В.

-

01.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.6 Косарева О.В.

-

01.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.6.1 - -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.7 Косарева О.В.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.7.1 - -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.8 Косарева О.В.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.8.1 - -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.9 Косарева О.В.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.9.1 - -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.10 Косарева О.В.

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной5.10. - -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"1

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.11 Косарева О.В.

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.11.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.12 Косарева О.В.

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.12.

1

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.13 Махмутова А.В.

-

30.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.13.

1

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.14 Махмутова А.В.

-

05.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.14.

1

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.15 Степанов П.В.

-

01.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной5.15. - -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"1

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.16 Махмутова А.В.

-

10.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.16.

1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.17 Махмутова А.В.

-

01.09.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.17.

1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.18 Махмутова А.В.

-

01.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.18.

1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

5.19 Махмутова А.В.

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.19.

1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.20 Махмутова А.В.

-

01.09.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.20.

1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.21 Махмутова А.В.

-

01.09.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.21.

1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.22 Косарева О.В.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной5.22. - -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"1

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.23 Косарева О.В.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.23.

1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.24 Косарева О.В.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.24.

1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.25 Косарева О.В.

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.25.

1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.26 Косарева О.В.

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.26.

1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.27 Косарева О.В.

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.27.

1

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

5.28 Степанов П.В.

-

20.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.28.

1

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

5.29 Косарева О.В.

-

31.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.29.

1

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

5.30 Степанов П.В.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

услуг (выполнение работ)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.30.

1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.31 Махмутова А.В.

-

01.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.31.

1

- -

Результат "Создана и введена в эксплуатацию база

данных "Волонтеры в культуре"0"

6 Для работы в организациях культуры,

на массовых мероприятиях и

обеспечения работы с целью

сохранения культурного наследия в

2019 году создана и введена в

эксплуатацию база данных "Волонтеры

в культуре"

Обрывалин С.Г.- 01.12.2019

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические документы для

создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)"

6.1 Алексеева Ж.В.

-

01.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1 - -

Контрольная точка "Создан (завершено6.2 Алексеева Ж.В.

-

25.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1 - -

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации"

6.3 Алексеева Ж.В.

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1 - -

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

6.4 Алексеева Ж.В.

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1 - -

Результат "Сформирован кадровый резерв из

состава национального симфонического оркестра0"

7 Ежегодно в период до 01.06.2024 будет

обновляться база данныхкадрового

резерва.

Степанов П.В.- 01.06.2024

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

7.1 Степанов П.В.

-

01.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1 - -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

7.2 Степанов П.В.

-

01.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1 - -

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

7.3 Степанов П.В.

-

01.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.4 Степанов П.В.

-

01.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.4.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.5 Степанов П.В.

-

01.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.5.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.6 Степанов П.В.

-

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.6.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.7 Степанов П.В.

-

01.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.7.1 - -

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

7.8 Степанов П.В.

-

01.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.8.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.9 Степанов П.В.

-

01.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.9.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.10 Степанов П.В.

-

01.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.10.

1

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.11 Степанов П.В.01.06.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.11.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.12 Степанов П.В.

-

01.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.12.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.13 Степанов П.В.

-

01.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.13.

1

- -

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

7.14 Степанов П.В.

-

01.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.14.

1

- -

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

7.15 Степанов П.В.

-

01.06.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной7.15. - -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"1

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

7.16 Степанов П.В.

-

01.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.16.

1

- -

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

7.17 Степанов П.В.

-

01.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.17.

1

- -

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

7.18 Степанов П.В.

-

01.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.18.

1

- -

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

7.19 Степанов П.В.

-

01.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.19.

1

- -

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

7.20 Степанов П.В.

-

01.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.20.

1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.21 Степанов П.В.

-

01.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.21.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.22 Степанов П.В.

-

01.06.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.22.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.23 Степанов П.В.

-

01.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.23.

1

- -

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

7.24 Степанов П.В.

-

01.06.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.24.

1

- -

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

7.25 Степанов П.В.

-

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.25.

1

- -

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

7.26 Степанов П.В.

-

01.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.26.

1

- -

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

7.27 Степанов П.В.

-

01.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.27.

1

- -

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

7.28 Степанов П.В.

-

01.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.28.

1

- -

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

7.29 Степанов П.В.

-

01.06.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.29.

1

- -

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

7.30 Степанов П.В.

-

01.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной7.30. - -



96

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"1

Результат "Проведен международный

волонтерский лагерь для дальнейшего проведения

на ежегодной основе с реализацией

образовательных программ, исследований,

экспедиций, реставрационных практик,

культурных мероприятий 0"

8 С 2020 по 2024 гг. в рамках

международного лагеря на ежегодной

основе будут реализованы

образовательные программы для

волонтеров по направлениям работы в

сфере культуры и оказания содействия

специалистам на объектах культурного

наследия.

Обрывалин С.Г.- 01.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.1 Алексеева Ж.В.

-

01.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.1.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.2 Алексеева Ж.В.

-

01.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.2.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.3 Алексеева Ж.В.

-

01.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.3.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

8.4 Алексеева Ж.В.

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

оказания услуги (выполнения работы)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.4.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.5 Алексеева Ж.В.

-

01.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.5.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.6 Алексеева Ж.В.

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.6.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.7 Алексеева Ж.В.

-

01.04.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.7.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.8 Алексеева Ж.В.

-

01.04.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной8.8.1 - -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.9 Алексеева Ж.В.

-

01.04.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.9.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.10 Алексеева Ж.В.

-

01.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.10.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.11 Алексеева Ж.В.

-

01.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.11.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.12 Алексеева Ж.В.

-

01.11.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.12.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.13 Алексеева Ж.В.

-

01.11.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной8.13. - -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"1

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.14 Алексеева Ж.В.

-

01.11.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.14.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.15 Алексеева Ж.В.

-

01.11.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.15.

1

- -

Результат "Проведены культурно-

просветительские программы для школьников0"

9 ​За период с 2019 по 2024 гг. проведено

150 культурно-просветительских

программ для 500 000 школьников.

(нарастающим итогом)

Ярилова О.С.- 30.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1 Ярилова О.С.

-

01.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.1.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.2 Ярилова О.С.

-

01.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.2.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,9.3 Ярилова О.С.

-

01.03.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.3.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.4 Ярилова О.С.

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.4.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.5 Ярилова О.С.

-

01.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.5.1 - -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.6 Ярилова О.С.

-

01.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.6.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.7 Алексеева Ж.В.

-

01.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.7.1 - -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.8 Ярилова О.С.

-

01.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.8.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.9 Алексеева Ж.В.

-

01.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.9.1 - -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.10 Алексеева Ж.В.

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.10.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.11 Ярилова О.С.

-

01.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.11.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

9.12 Ярилова О.С.

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.12.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.13 Алексеева Ж.В.

-

30.11.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.13.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.14 Ярилова О.С.

-

30.11.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.14.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.15 Алексеева Ж.В.

-

23.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.15.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.16 Алексеева Ж.В.

-

30.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.16.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.17 Ярилова О.С.

-

30.11.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной9.17.

1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.18 Ярилова О.С.

-

30.11.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.18.

1

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.19 Алексеева Ж.В.

-

14.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.19.

1

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.20 Ярилова О.С.

-

14.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.20.

1

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.21 Алексеева Ж.В.

-

14.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.21.

1

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.22 Алексеева Ж.В.

-

14.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.22.

1

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.23 Ярилова О.С.

-

14.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.23.

1

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.24 Ярилова О.С.

-

14.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.24.

1

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

9.25 Алексеева Ж.В.

-

13.05.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.25.

1

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

9.26 Ярилова О.С.

-

13.05.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.26.

1

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

9.27 Алексеева Ж.В.

-

13.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.27.

1

- -

Контрольная точка "Сведения о9.28 Алексеева Ж.В.

-

13.05.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

0

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.28.

1

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

9.29 Ярилова О.С.

-

13.05.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.29.

1

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

9.30 Ярилова О.С.

-

13.05.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.30.

1

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.31 Алексеева Ж.В.

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.31.

1

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.32 Ярилова О.С.

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.32.

1

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.33 Алексеева Ж.В.

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.33.

1

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.34 Ярилова О.С.

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.34.

1

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.35 Ярилова О.С.

-

15.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.35.

1

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.36 Ярилова О.С.

-

15.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.36.

1

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

9.37 Алексеева Ж.В.

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

(муниципальному) контракту"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.37.

1

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.38 Ярилова О.С.

-

30.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.38.

1

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.39 Алексеева Ж.В.

-

30.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.39.

1

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.40 Алексеева Ж.В.

-

30.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.40.

1

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.41 Ярилова О.С.

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.41.

1

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.42 Ярилова О.С.

-

30.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.42.

1

- -

Результат "Проведены Фестивали любительских

творческих коллективов с вручением грантов

лучшим коллективам 0"

10 ​За период с 2019 по 2024 гг. будет

проведено 6фестивалей любительских

творческих коллективов с вручением

120 грантов лучшим коллективам (по

20 грантов ежегодно).

Степанов П.В.- 01.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1 Пуртова Т.В.

-

01.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.2 Пуртова Т.В.

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.3 Пуртова Т.В.

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.4 Пуртова Т.В.

-

01.04.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.5 Пуртова Т.В.

-

01.04.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.6 Пуртова Т.В.

-

01.04.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.6.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.7 Пуртова Т.В.

-

01.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.7.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

10.8 Пуртова Т.В.

-

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.8.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.9 Пуртова Т.В.

-

01.05.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.9.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.1

0

Пуртова Т.В.

-

01.05.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

0.1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.1

1

Пуртова Т.В.

-

01.05.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

1.1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.1

2

Пуртова Т.В.

-

01.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

2.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

3

Пуртова Т.В.

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

3.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

4

Пуртова Т.В.

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

4.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

5

Пуртова Т.В.

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

5.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

6

Пуртова Т.В.

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

6.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

7

Пуртова Т.В.

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

7.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы10.1

8

Пуртова Т.В.

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

выполнены)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

8.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.1

9

Косарева О.В.

-

31.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

9.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.2

0

Косарева О.В.

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

0.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.2

1

Косарева О.В.

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной10.2

1.1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.2

2

Косарева О.В.

-

31.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

2.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.2

3

Косарева О.В.

-

31.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

3.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.2

4

Косарева О.В.

-

31.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

4.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о10.2

5

Пуртова Т.В.

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

5.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

10.2

6

Пуртова Т.В.

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

6.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

10.2

7

Пуртова Т.В.

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

7.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

10.2

8

Пуртова Т.В.

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

8.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

10.2

9

Пуртова Т.В.

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

9.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

10.3

0

Пуртова Т.В.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

0.1

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

10.3

1

Степанов П.В.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

1.1

- -

Результат "Созданы центры непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере

культуры на базе творческих вузов.0"

11 ​За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15

творческих вузов - Российской

академии музыки имени Гнесиных,

Российского института театрального

искусства - ГИТИС, Всероссийского

государственного института

кинематографии имени

С.А.Герасимова, Академии Русского

балета им. А.Я.Вагановой, Московской

государственной

Овсиенко Н.П.- 01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

академии хореографии, Саратовской

государственной консерватории им.

Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского

государственного академического

института живописи, скульптуры и

архитектуры им. И.Е.Репина,

Дальневосточного и Красноярского

государственных институтов искусств,

Санкт-Петербургского,

Краснодарского, Московского,

Кемеровского, Челябинского,

Пермского государственных

институтов культуры будут созданы 15

Центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих

и управленческих кадров в сфере

культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра

в 2020 и 2021 гг. соответственно),

оснащенных современным

оборудованием. Центрами будут

разработаны и реализованы

инновационные программы

дополнительного профессионального

образования по всем специальностям и

направлениям подготовки в области

искусств и культуры, в том числе в

области современного менеджмента с

использованием дистанционных

технологий, стажировочных площадок

с приглашением деятелей культуры,

ведущих специалистов отрасли.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

(нарастающим итогом)

Контрольная точка "Принято решение о

создании структурного подразделения"

11.1 Овсиенко Н.П.

-

20.01.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1.

1

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании структурного подразделения"

11.2 Овсиенко Н.П.

-

20.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2.

1

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании структурного подразделения"

11.3 Овсиенко Н.П.

-

20.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3.

1

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности структурного подразделения

(структура управления и кадры)"

11.4 Овсиенко Н.П.

-

10.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.4.

1

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности структурного подразделения

(структура управления и кадры)"

11.5 Овсиенко Н.П.

-

10.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.5.

1

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация11.6 Овсиенко Н.П.

-

10.04.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

деятельности структурного подразделения

(структура управления и кадры)"

0

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.6.

1

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности структурного подразделения

(имущество, финансы)"

11.7 Овсиенко Н.П.

-

20.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.7.

1

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности структурного подразделения

(имущество, финансы)"

11.8 Овсиенко Н.П.

-

20.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.8.

1

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности структурного подразделения

(имущество, финансы)"

11.9 Овсиенко Н.П.

-

20.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.9.

1

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

11.1

0

Овсиенко Н.П.

-

01.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

0.1

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

11.1

1

Овсиенко Н.П.01.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

1.1

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

11.1

2

Овсиенко Н.П.

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

2.1

- -

Результат "Повышена квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере культуры на базе

15 Центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры.0"

12 ​С 2019 по 2024 гг. повышение

квалификации пройдут 200 000

работников культуры (14 000 в 2019

году, 26 000 в 2020 году и далее по 40

000 ежегодно) или 24% работников

отрасли культуры (справочно: по

состоянию на 01.01.2018 численность

работников учреждений сферы

культуры составляет 831 219 человек, в

том числе основной персонал - 555 390

человек). (нарастающим итогом)

Овсиенко Н.П.- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.1 Овсиенко Н.П.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1.

1

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.2 Овсиенко Н.П.01.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.3 Овсиенко Н.П.

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.4 Овсиенко Н.П.

-

01.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.5 Овсиенко Н.П.

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.5.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.6 Овсиенко Н.П.

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.6.

1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.7 Овсиенко Н.П.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.7.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.8 Овсиенко Н.П.

-

01.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.8.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.9 Овсиенко Н.П.

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.9.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.1

0

Овсиенко Н.П.

-

01.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

0.1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

12.1

1

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

1.1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.1

2

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

2.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

3

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

3.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

4

Овсиенко Н.П.

-

25.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

4.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

5

Овсиенко Н.П.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

5.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

6

Овсиенко Н.П.

-

31.12.2021



123

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

6.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

7

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

7.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

8

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

8.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.1

9

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

9.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.2

0

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

0.1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.2

1

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

1.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.2

2

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

2.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.2

3

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

3.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.2

4

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

4.1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.2

5

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

5.1

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.2

6

Овсиенко Н.П.

-

20.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

6.1

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.2

7

Овсиенко Н.П.

-

20.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

7.1

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

12.2

8

Овсиенко Н.П.

-

20.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

8.1

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.2

9

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

9.1

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.3

0

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

0.1

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

12.3

1

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2024

12.3

1.1
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

12.3

2

Овсиенко Н.П.

-

20.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

2.1

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

12.3

3

Овсиенко Н.П.

-

20.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

3.1

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

12.3

4

Овсиенко Н.П.

-

20.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

4.1

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

12.3

5

Овсиенко Н.П.01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

5.1

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

12.3

6

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

6.1

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

12.3

7

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

7.1

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

12.3

8

Овсиенко Н.П.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

8.1

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

12.3

9

Овсиенко Н.П.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

9.1

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

12.4

0

Овсиенко Н.П.

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4

0.1

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

12.4

1

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2022

12.4

1.1
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

12.4

2

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4

2.1

- -

Результат "Проведена программа «Волонтеры

культуры» 0"

13 ​За период с 2019 по 2024 гг. в

программе "Волонтеры культуры",

направленной на поддержку

добровольческого движения, в том

числе волонтерских проектов, примут

участие 100 000 волонтеров, будет

сформирован социальный институт

добровольчества в сфере сохранения

культурного наследия в масштабах

страны, а также отработаны

альтернативные механизмы вовлечения

в культурный и хозяйственный

обороты объектов культурного

наследия.

Обрывалин С.Г.- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.1 Алексеева Ж.В.

-

19.02.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной13.1. - -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.2 Алексеева Ж.В.

-

19.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.3 Алексеева Ж.В.

-

19.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.3.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.4 Алексеева Ж.В.

-

19.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.4.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.5 Алексеева Ж.В.

-

19.02.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.5.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.6 Алексеева Ж.В.

-

19.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.6.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.7 Алексеева Ж.В.

-

15.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.7.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.8 Алексеева Ж.В.

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.8.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.9 Алексеева Ж.В.

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.9.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.1

0

Алексеева Ж.В.

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

0.1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.1

1

Алексеева Ж.В.

-

15.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

1.1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.1

2

Алексеева Ж.В.

-

15.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

2.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

3

Алексеева Ж.В.

-

30.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

3.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

4

Алексеева Ж.В.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

4.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

5

Алексеева Ж.В.

-

30.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

5.1

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

6

Алексеева Ж.В.30.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

6.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

7

Алексеева Ж.В.

-

30.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

7.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

8

Алексеева Ж.В.

-

30.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

8.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.1

9

Алексеева Ж.В.

-

10.04.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

9.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.2

0

Алексеева Ж.В.

-

10.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

0.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.2

1

Алексеева Ж.В.

-

10.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

1.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.2

2

Алексеева Ж.В.

-

10.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

2.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.2

3

Алексеева Ж.В.

-

10.04.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

3.1

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.2

4

Алексеева Ж.В.10.04.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

4.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

13.2

5

Алексеева Ж.В.

-

15.05.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

5.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

13.2

6

Алексеева Ж.В.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

6.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

13.2

7

Алексеева Ж.В.

-

15.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

7.1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

13.2

8

Алексеева Ж.В.

-

15.05.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

8.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

13.2

9

Алексеева Ж.В.

-

15.05.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

9.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

13.3

0

Алексеева Ж.В.

-

15.05.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.3

0.1

- -

Результат "Проведены выставочные проекты

федеральных и региональных музеев в субъектах

Российской Федерации0"

14 ​В период с 2019 по 2024 гг. будет

проведено 48 выставочных проекта

федеральных и региональных музеев

(по 8 выставочных проектов ежегодно)

в субъектах Российской Федерации.

Манилова А.Ю.- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

14.1 Аверьянова С.В.

-

30.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

оказания услуги (выполнения работы)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.1.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

14.2 Аверьянова С.В.

-

30.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.2.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

14.3 Аверьянова С.В.

-

30.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.3.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

14.4 Аверьянова С.В.

-

30.05.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.4.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

14.5 Манилова А.Ю.

-

30.05.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.5.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,14.6 Аверьянова С.В.

-

30.05.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.6.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.7 Аверьянова С.В.

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.7.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.8 Аверьянова С.В.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.8.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.9 Аверьянова С.В.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.9.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.1

0

Аверьянова С.В.

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.1

0.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.1

1

Аверьянова С.В.

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной14.1

1.1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.1

2

Аверьянова С.В.

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.1

2.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

14.1

3

Аверьянова С.В.

-

01.11.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.1

3.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

14.1

4

Аверьянова С.В.

-

01.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.1

4.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

14.1

5

Аверьянова С.В.

-

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

соглашений)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.1

5.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

14.1

6

Аверьянова С.В.

-

01.11.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.1

6.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

14.1

7

Аверьянова С.В.

-

01.11.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.1

7.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

14.1

8

Аверьянова С.В.

-

01.11.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной14.1

8.1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.1

9

Аверьянова С.В.

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.1

9.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.2

0

Аверьянова С.В.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.2

0.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.2

1

Аверьянова С.В.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.2

1.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.2

2

Аверьянова С.В.

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.2

2.1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.2

3

Аверьянова С.В.

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.2

3.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.2

4

Аверьянова С.В.

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.2

4.1

- -

Результат "Проведены фестивали детского

творчества всех жанров0"

15 ​За период с 2019 по 2024 гг. проведено

30 фестивалей детского творчества

всех жанров (5 фестивалей ежегодно).

Степанов П.В.- 01.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

15.1 Косарева О.В.

-

01.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.1.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

15.2 Косарева О.В.

-

01.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.2.

1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

15.3 Косарева О.В.

-

01.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.3.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

15.4 Косарева О.В.

-

01.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.4.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

15.5 Косарева О.В.

-

01.06.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.5.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

15.6 Косарева О.В.

-

01.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.6.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

15.7 Махмутова А.В.

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной15.7. - -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"1

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.8 Косарева О.В.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.8.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.9 Косарева О.В.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.9.

1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.1

0

Косарева О.В.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.1

0.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.1

1

Косарева О.В.

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.1

1.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.1

2

Косарева О.В.

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.1

2.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.1

3

Косарева О.В.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.1

3.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

15.1

4

Махмутова А.В.

-

01.09.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.1

4.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

15.1

5

Махмутова А.В.

-

01.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.1

5.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

15.1

6

Махмутова А.В.

-

01.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.1

6.1

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

15.1

7

Махмутова А.В.01.09.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.1

7.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

15.1

8

Махмутова А.В.

-

01.09.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.1

8.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

15.1

9

Махмутова А.В.

-

01.09.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.1

9.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

15.2

0

Косарева О.В.

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.2

0.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

15.2

1

Косарева О.В.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.2

1.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

15.2

2

Косарева О.В.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.2

2.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

15.2

3

Косарева О.В.

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.2

3.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

15.2

4

Косарева О.В.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.2

4.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

15.2

5

Косарева О.В.

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.2

5.1

- -

Результат "Созданы памятные места, связанные с

военной историей России0"

16 С 2019 по 2024 гг. ежегодное

выделение субсидии РВИО позволит

создавать 30 памятных мест в год,

связанных с военной историей России. 

(нарастающим итогом)

Овсиенко Н.П.- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

16.1 Овсиенко Н.П.

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.1.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

16.2 Барков А.В.

-

01.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.2.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

16.3 Барков А.В.

-

01.02.2020



150

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.3.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

16.4 Барков А.В.

-

01.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.4.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

16.5 Овсиенко Н.П.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.5.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

16.6 Овсиенко Н.П.

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.6.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

16.7 Овсиенко Н.П.

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.7.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

16.8 Барков А.В.

-

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.8.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

16.9 Барков А.В.

-

01.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.9.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

16.1

0

Барков А.В.

-

01.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.1

0.1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

16.1

1

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.1

1.1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

16.1

2

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.1

2.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

16.1

3

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.1

3.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

16.1

4

Барков А.В.

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.1

4.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

16.1

5

Барков А.В.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.1

5.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

16.1

6

Барков А.В.

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.1

6.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

16.1

7

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.1

7.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы16.1

8

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

выполнены)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.1

8.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

16.1

9

Овсиенко Н.П.

-

01.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.1

9.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

16.2

0

Овсиенко Н.П.

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.2

0.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

16.2

1

Овсиенко Н.П.

-

31.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной16.2

1.1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

16.2

2

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.2

2.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

16.2

3

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.2

3.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

16.2

4

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.2

4.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

16.2

5

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной16.2 - -



155

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"5.1

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

16.2

6

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.2

6.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

16.2

7

Овсиенко Н.П.

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.2

7.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

16.2

8

Барков А.В.

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.2

8.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

16.2

9

Барков А.В.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.2

9.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

16.3

0

Барков А.В.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

16.3

0.1

- -

Результат "Проведены военно-исторические лагеря

на территории субъектов Российской Федерации 0"

17 ​В 2019 году выделение субсидии РВИО

будет способствовать созданию сети

военно-исторических лагерей в

субъектах Российской Федерации (в 3

субъектах с численностью

воспитанников в каждом лагере не

менее1 400 человек). С 2020 по 2024 гг.

- в 5 субъектах с численностью

воспитанников в каждом лагере не

менее1000человек (ежегодно).Таким

образомк 2024 году будет проведено 28

военно-исторических лагерей

(нарастающим итогом)

Овсиенко Н.П.- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

17.1 Овсиенко Н.П.

-

30.04.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.1.

1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

17.2 Овсиенко Н.П.

-

30.04.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.2.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

17.3 Барков А.В.

-

30.04.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.3.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

17.4 Барков А.В.

-

30.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.4.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

17.5 Барков А.В.

-

30.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.5.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

17.6 Барков А.В.

-

30.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.6.

1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

17.7 Овсиенко Н.П.

-

01.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.7.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

17.8 Овсиенко Н.П.

-

01.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.8.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

17.9 Барков А.В.

-

01.06.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.9.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

17.1

0

Барков А.В.

-

01.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.1

0.1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

17.1

1

Барков А.В.

-

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.1

1.1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

17.1

2

Барков А.В.

-

01.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.1

2.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

17.1

3

Овсиенко Н.П.

-

15.11.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.1

3.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

17.1

4

Овсиенко Н.П.

-

15.11.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.1

4.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

17.1

5

Барков А.В.

-

15.11.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.1

5.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

17.1

6

Барков А.В.

-

15.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.1

6.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

17.1

7

Барков А.В.

-

15.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.1

7.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

17.1

8

Барков А.В.

-

15.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.1

8.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

17.1

9

Овсиенко Н.П.

-

20.05.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.1

9.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

17.2

0

Овсиенко Н.П.

-

20.05.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.2

0.1

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

17.2

1

Овсиенко Н.П.

-

20.05.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.2

1.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

17.2

2

Овсиенко Н.П.

-

20.05.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.2

2.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

17.2

3

Овсиенко Н.П.

-

20.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.2

3.1

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

17.2

4

Овсиенко Н.П.

-

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.2

4.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

17.2

5

Овсиенко Н.П.

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.2

5.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

17.2

6

Овсиенко Н.П.

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.2

6.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

17.2

7

Овсиенко Н.П.

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.2

7.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

17.2

8

Барков А.В.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.2

8.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

17.2

9

Барков А.В.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.2

9.1

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

17.3

0

Барков А.В.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.3

0.1

- -

Результат "Реализованы культурно -

просветительские программы для духовно -

нравственного развития и патриотического

воспитания школьников: школьники, охваченные

программами , тыс. человек нарастающим итогом0"

18 За период с 2019 по 2024 гг. проведено

150 культурно-просветительских

программ для 500 000 школьников.

(нарастающим итогом). Данные

маршруты разработаны с целью

популяризации культурного наследия

народов Российской Федерации и

приобщения молодежи к истории, а

также культурно - просветительские

программы предусматривают

посещение школьниками среднего и

старшего возраста историко-

Ярилова О.С.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

культурных и познавательских

объектов показа, мероприятий по

развитию интеллектуальных и

творческих способностей. Программы

также способствуют патриотеческому и

духовно - нравственному воспитанию

детей и молодежи.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.1 Ярилова О.С.

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.1.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.2 Ярилова О.С.

-

02.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.2.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.3 Ярилова О.С.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.3.

1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.4 Ярилова О.С.

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной18.4. - -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.5 Ярилова О.С.

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.5.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

18.6 Ярилова О.С.

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.6.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

18.7 Ярилова О.С.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.7.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

18.8 Ярилова О.С.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.8.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги18.9 Ярилова О.С.

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.9.

1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

18.1

0

Ярилова О.С.

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.1

0.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

18.1

1

Ярилова О.С.

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.1

1.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

18.1

2

Ярилова О.С.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.1

2.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

18.1

3

Ярилова О.С.

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.1

3.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы18.1 Ярилова О.С.

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

выполнены)"4 1

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.1

4.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

18.1

5

Ярилова О.С.

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.1

5.1

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

18.1

6

Ярилова О.С.

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.1

6.1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.1

7

Ярилова О.С.

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.1

7.1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.1

8

Ярилова О.С.

-

01.08.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.1

8.1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.1

9

Ярилова О.С.

-

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.1

9.1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.2

0

Ярилова О.С.

-

01.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.2

0.1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.2

1

Ярилова О.С.

-

01.09.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.2

1.1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.2

2

Ярилова О.С.

-

01.09.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.2

2.1

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

18.2

3

Ярилова О.С.

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.2

3.1

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

18.2

4

Ярилова О.С.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

оказания услуги (выполнения работы)"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

18.2

4.1

- -

Результат "Введена в эксплуатацию база данных

лучших практик некоммерческих организаций,

реализуемых в сфере культуры0"

19 В 2019 году будет введена в

эксплуатацию база данных лучших

практик некоммерческих организаций,

реализуемых в сфере культуры.

Ярилова О.С.- 31.12.2019

Контрольная точка "Акт разработан"19.1 Ярилова О.С.

-

05.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

19.1.

1

- -

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"19.2 Ярилова О.С.

-

05.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

19.2.

1

- -

Контрольная точка "Акт вступил в силу"19.3 Ярилова О.С.

-

05.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

19.3.

1

- -

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

19.4 Ярилова О.С.

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной19.4. - -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

точке отсутствуют"1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

«Творческие люди»

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед) Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 77,0001.01.20180,00 560,00 743,00378,00

Амурская область

925,00196,00

0,00 16,0001.01.20180,00 138,00 184,0092,00

Еврейская автономная

область

230,0046,00

0,00 111,0001.01.20180,00 943,00 1,257,0000629,00

Забайкальский край

1,571,0000315,00

0,00 44,0001.01.20180,00 367,00 489,00245,00

Камчатский край

610,00123,00

0,00 50,0001.01.20180,00 258,00 337,00180,00

Магаданская область

416,00101,00

0,00 121,0001.01.20180,00 1,047,0000 1,397,0000698,00

Приморский край

1,747,0000348,00

0,00 102,0001.01.20180,00 913,00 1,218,0000607,00

Республика Бурятия

1,524,0000301,00

0,00 155,0001.01.20180,00 1,347,0000 1,797,0000897,00

Республика Саха (Якутия)

2,247,0000447,00

0,00 60,0001.01.20180,00 553,00 739,00367,00

Сахалинская область

925,00181,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 112,0001.01.20190,00 972,00 1,296,0000647,00

Хабаровский край

1,621,0000323,00

0,00 11,0001.01.20180,00 102,00 136,0067,00

Чукотский автономный

округ

170,0033,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 143,0001.01.20180,00 1,244,0000 1,660,0000829,00

Кировская область

2,075,0000413,00

0,00 306,0001.01.20180,00 2,710,0000 3,617,00001,803,0000

Нижегородская область

4,524,0000896,00

0,00 159,0001.01.20180,00 1,408,0000 1,879,0000937,00

Оренбургская область

2,350,0000465,00

0,00 112,0001.01.20180,00 997,00 1,331,0000663,00

Пензенская область

1,665,0000329,00

0,00 225,0001.01.20180,00 1,931,0000 2,575,00001,287,0000

Пермский край

3,219,0000643,00

0,00 351,0001.01.20180,00 3,135,0000 4,186,00002,085,0000

Республика Башкортостан

5,236,00001,034,0000

0,00 94,0001.01.20180,00 799,00 1,065,0000533,00

Республика Марий Эл

1,331,0000267,00

0,00 100,0001.01.20180,00 889,00 1,186,0000591,00

Республика Мордовия

1,484,0000293,00

0,00 373,0001.01.20180,00 3,290,0000 4,391,00002,189,0000

Республика Татарстан

(Татарстан)

5,492,00001,089,0000

0,00 247,0001.01.20180,00 2,179,0000 2,908,00001,450,0000

Самарская область

3,636,0000721,00

0,00 254,0001.01.20180,00 2,272,0000 3,034,00001,511,0000

Саратовская область

3,795,0000749,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 195,0001.01.20180,00 1,709,0000 2,280,00001,138,0000

Удмуртская Республика

2,851,0000566,00

0,00 113,0001.01.20180,00 988,00 1,319,0000658,00

Ульяновская область

1,649,0000328,00

0,00 113,0001.01.20180,00 960,00 1,279,0000640,00

Чувашская Республика -

Чувашия

1,598,0000321,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 120,0001.01.20180,00 1,038,0000 1,385,0000692,00

Архангельская область

1,731,0000345,00

0,00 132,0001.01.20180,00 1,151,0000 1,535,0000766,00

Вологодская область

1,919,0000382,00

0,00 557,0001.01.20180,00 5,265,0000 7,041,00003,488,0000

город федерального значения

Санкт-Петербург

8,818,00001,712,0000

0,00 90,0001.01.20180,00 784,00 1,045,0000522,00

Калининградская область

1,307,0000260,00

0,00 166,0001.01.20180,00 1,436,0000 1,915,0000956,00

Ленинградская область

2,394,0000477,00

0,00 77,0001.01.20180,00 659,00 878,00439,00

Мурманская область

1,098,0000220,00

0,00 9,0001.01.20180,00 80,00 107,0053,00

Ненецкий автономный округ

133,0026,00

0,00 70,0001.01.20180,00 611,00 816,00407,00

Новгородская область

1,020,0000203,00

0,00 80,0001.01.20180,00 565,00 747,00382,00

Псковская область

930,00199,00

0,00 80,0001.01.20180,00 588,00 780,00396,00

Республика Карелия

972,00205,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 104,0001.01.20180,00 889,00 1,185,0000593,00

Республика Коми

1,481,0000297,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 70,0001.01.20180,00 567,00 754,00379,00

Кабардино-Балкарская

Республика

941,00192,00

0,00 60,0001.01.20180,00 413,00 547,00280,00

Карачаево-Черкесская

Республика

680,00147,00

0,00 250,0001.01.20180,00 1,833,0000 2,430,00001,236,0000

Республика Дагестан

3,028,0000638,00

0,00 50,0001.01.20180,00 327,00 432,00223,00

Республика Ингушетия

536,00118,00

0,00 80,0001.01.20180,00 647,00 861,00433,00

Республика Северная Осетия

- Алания

1,075,0000219,00

0,00 220,0001.01.20180,00 1,807,0000 2,406,00001,208,0000

Ставропольский край

3,004,0000609,00

0,00 130,0001.01.20180,00 920,00 1,218,0000622,00

Чеченская Республика

1,517,0000324,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 173,0001.01.20180,00 1,466,0000 1,953,0000978,00

Алтайский край

2,441,0000490,00

0,00 207,0001.01.20180,00 1,851,0000 2,471,00001,230,0000

Иркутская область

3,091,0000610,00

0,00 233,0001.01.20180,00 2,013,0000 2,685,00001,341,0000

Кемеровская область -

Кузбасс

3,356,0000670,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 346,0001.01.20180,00 3,142,0000 4,197,00002,087,0000

Красноярский край

5,252,00001,032,0000

0,00 305,0001.01.20180,00 2,719,0000 3,630,00001,808,0000

Новосибирская область

4,540,0000897,00

0,00 202,0001.01.20180,00 1,773,0000 2,366,00001,180,0000

Омская область

2,958,0000587,00

0,00 37,0001.01.20180,00 297,00 395,00199,00

Республика Алтай

493,00101,00

0,00 47,0001.01.20180,00 409,00 546,00272,00

Республика Тыва

682,00136,00

0,00 65,0001.01.20180,00 545,00 726,00364,00

Республика Хакасия

908,00183,00

0,00 270,0001.01.20180,00 995,00 1,268,0000721,00

Томская область

1,542,0000448,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 96,0001.01.20180,00 852,00 1,138,0000567,00

Курганская область

1,423,0000282,00

0,00 388,0001.01.20180,00 3,466,0000 4,627,00002,304,0000

Свердловская область

5,789,00001,143,0000

0,00 123,0001.01.20180,00 1,090,0000 1,455,0000725,00

Тюменская область

1,819,0000360,00

0,00 159,0001.01.20180,00 1,442,0000 1,926,0000958,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

2,410,0000474,00

0,00 273,0001.01.20180,00 2,571,0000 3,439,00001,704,0000

Челябинская область

4,306,0000837,00

0,00 72,0001.01.20180,00 602,00 802,00402,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

1,002,0000202,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 212,0001.01.20180,00 1,870,0000 2,496,00001,214,0000

Белгородская область

3,121,0000619,00

0,00 110,0001.01.20180,00 941,00 1,255,0000628,00

Брянская область

1,568,0000314,00

0,00 142,0001.01.20180,00 1,240,0000 1,654,0000825,00

Владимирская область

2,068,0000411,00

0,00 186,0001.01.20180,00 1,660,0000 2,216,00001,104,0000

Воронежская область

2,772,0000547,00

0,00 898,0001.01.20180,00 8,484,0000 11,346,00005,621,0000

город федерального значения

Москва

14,208,00002,759,0000

0,00 75,0001.01.20180,00 671,00 896,00446,00

Ивановская область

1,121,0000221,00

0,00 107,0001.01.20180,00 963,00 1,286,0000640,00

Калужская область

1,610,0000317,00

0,00 85,0001.01.20180,00 728,00 970,00485,00

Костромская область

1,213,0000243,00

0,00 200,0001.01.20180,00 1,174,0000 1,541,0000806,00

Курская область

1,909,0000439,00

0,00 106,0001.01.20180,00 946,00 1,263,0000629,00

Липецкая область

1,580,0000312,00

0,00 596,0001.01.20180,00 5,249,0000 7,005,00003,493,0000

Московская область

8,761,00001,737,0000

0,00 80,0001.01.20180,00 685,00 914,00457,00

Орловская область

1,142,0000228,00

0,00 136,0001.01.20180,00 1,204,0000 1,607,0000801,00

Рязанская область

2,010,0000398,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 108,0001.01.20180,00 947,00 1,263,0000630,00

Смоленская область

1,580,0000314,00

0,00 101,0001.01.20180,00 858,00 1,143,0000572,00

Тамбовская область

1,429,0000287,00

0,00 139,0001.01.20180,00 1,229,0000 1,640,0000818,00

Тверская область

2,052,0000406,00

0,00 135,0001.01.20180,00 1,205,0000 1,608,0000801,00

Тульская область

2,012,0000397,00

0,00 136,0001.01.20180,00 1,159,0000 1,544,0000773,00

Ярославская область

1,930,0000387,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 91,0001.01.20180,00 779,00 1,038,0000519,00

Астраханская область

1,298,0000260,00

0,00 196,0001.01.20180,00 1,632,0000 2,174,00001,090,0000

Волгоградская область

2,716,0000548,00

0,00 44,0001.01.20180,00 352,00 468,00236,00

город федерального значения

Севастополь

585,00120,00

0,00 472,0001.01.20180,00 4,256,0000 5,683,00002,829,0000

Краснодарский край

7,110,00001,402,0000

0,00 58,0001.01.20180,00 509,00 679,00339,00

Республика Адыгея (Адыгея)

849,00169,00

0,00 32,0001.01.20180,00 245,00 326,00165,00

Республика Калмыкия

406,0084,00

0,00 160,0001.01.20180,00 1,426,0000 1,903,0000948,00

Республика Крым

2,381,0000470,00

0,00 400,0001.01.20180,00 3,063,0000 4,068,00002,058,0000

Ростовская область

5,073,00001,053,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 1,0001.01.20180,00 4,00 5,003,00

Амурская область

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 2,001,00

Еврейская автономная

область

3,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Забайкальский край

0,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Камчатский край

0,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Магаданская область

0,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 2,001,00

Приморский край

3,001,00

0,00 2,0001.01.20182,00 8,00 10,006,00

Республика Бурятия

12,004,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 1,000,00

Республика Саха (Якутия)

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Сахалинская область

0,000,00

0,00 0,0001.01.20190,00 0,00 0,000,00

Хабаровский край

0,000,00

0,00 2,0001.01.20182,00 8,00 10,006,00

Чукотский автономный

округ

12,004,00



179

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 20,0001.01.20180,00 80,00 100,0060,00

Кировская область

120,0040,00

0,00 4,0001.01.20180,00 16,00 20,0012,00

Нижегородская область

24,008,00

0,00 0,0001.01.20180,00 18,00 24,0012,00

Оренбургская область

30,006,00

0,00 0,0001.01.20180,00 6,00 8,004,00

Пензенская область

10,002,00

0,00 3,0001.01.20180,00 36,00 47,0025,00

Пермский край

58,0014,00

0,00 2,0001.01.20180,00 8,00 10,006,00

Республика Башкортостан

12,004,00

0,00 1,0001.01.20180,00 4,00 5,003,00

Республика Марий Эл

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Мордовия

1,000,00

0,00 10,0001.01.20180,00 40,00 50,0030,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

60,0020,00

0,00 3,0001.01.20180,00 12,00 15,009,00

Самарская область

18,006,00

0,00 1,0001.01.20180,00 5,00 6,003,00

Саратовская область

7,002,00

0,00 1,0001.01.20180,00 4,00 5,003,00

Удмуртская Республика

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 6,00 8,004,00

Ульяновская область

10,002,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 3,0001.01.20180,00 12,00 15,009,00

Чувашская Республика -

Чувашия

18,006,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Архангельская область

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Вологодская область

0,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

0,000,00

0,00 2,0001.01.20180,00 8,00 10,006,00

Калининградская область

12,004,00

0,00 4,0001.01.20180,00 16,00 20,0012,00

Ленинградская область

24,008,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Мурманская область

3,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Ненецкий автономный округ

0,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Новгородская область

1,001,00

0,00 1,0001.01.20180,00 4,00 5,003,00

Псковская область

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 2,001,00

Республика Карелия

3,001,00

0,00 1,0001.01.20180,00 4,00 5,003,00

Республика Коми

6,002,00



181

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 1,0001.01.20180,00 4,00 5,003,00

Кабардино-Балкарская

Республика

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 9,00 12,006,00

Карачаево-Черкесская

Республика

15,003,00

0,00 1,0001.01.20180,00 4,00 5,003,00

Республика Дагестан

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Ингушетия

0,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 12,00 17,009,00

Республика Северная Осетия

- Алания

20,005,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Ставропольский край

0,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Чеченская Республика

3,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Алтайский край

0,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Иркутская область

0,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Кемеровская область -

Кузбасс

0,000,00

0,00 5,0001.01.20180,00 20,00 25,0015,00

Красноярский край

30,0010,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 3,0001.01.20181,00 9,00 11,007,00

Новосибирская область

13,005,00

0,00 1,0001.01.20180,00 4,00 5,003,00

Омская область

6,002,00

0,00 1,0001.01.20180,00 4,00 5,003,00

Республика Алтай

6,002,00

0,00 4,0001.01.20182,00 12,00 14,008,00

Республика Тыва

16,006,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Хакасия

0,000,00

0,00 8,0001.01.20184,00 20,00 24,0016,00

Томская область

28,0012,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Курганская область

0,000,00

0,00 9,0001.01.20180,00 36,00 45,0027,00

Свердловская область

54,0018,00

0,00 0,0001.01.20180,00 18,00 24,0012,00

Тюменская область

30,006,00

0,00 0,0001.01.20180,00 4,00 5,003,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Челябинская область

3,000,00

0,00 4,0001.01.20180,00 16,00 20,0012,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

24,008,00



183

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 1,0001.01.20180,00 4,00 5,003,00

Белгородская область

6,002,00

0,00 4,0001.01.20180,00 16,00 20,0012,00

Брянская область

24,008,00

0,00 0,0001.01.20180,00 9,00 12,006,00

Владимирская область

15,003,00

0,00 0,0001.01.20180,00 9,00 12,006,00

Воронежская область

15,003,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Москва

0,000,00

0,00 1,0001.01.20181,00 4,00 5,003,00

Ивановская область

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Калужская область

0,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Костромская область

0,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 6,00 9,004,00

Курская область

12,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 6,00 6,003,00

Липецкая область

9,003,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Московская область

0,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,002,00

Орловская область

3,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,001,00

Рязанская область

2,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 2,0001.01.20180,00 8,00 10,006,00

Смоленская область

12,004,00

0,00 5,0001.01.20180,00 20,00 25,0015,00

Тамбовская область

30,0010,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Тверская область

1,000,00

0,00 2,0001.01.20180,00 8,00 10,006,00

Тульская область

12,004,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Ярославская область

0,000,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Астраханская область

5,001,00

0,00 1,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Волгоградская область

1,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 5,00 10,000,00

город федерального значения

Севастополь

15,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Краснодарский край

0,000,00

0,00 1,0001.01.20180,00 4,00 5,003,00

Республика Адыгея (Адыгея)

6,002,00

0,00 1,0001.01.20181,00 4,00 5,003,00

Республика Калмыкия

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Крым

1,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 1,000,00

Ростовская область

1,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 55,0001.01.20180,00 328,00 437,00219,00

Амурская область

546,00137,00

0,00 11,0001.01.20180,00 67,00 89,0045,00

Еврейская автономная

область

111,0028,00

0,00 73,0001.01.20180,00 437,00 583,00291,00

Забайкальский край

729,00182,00

0,00 22,0001.01.20180,00 131,00 174,0088,00

Камчатский край

217,0055,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 80,0040,00

Магаданская область

100,0025,00

0,00 130,0001.01.20180,00 780,00 1,040,0000520,00

Приморский край

1,300,0000325,00

0,00 67,0001.01.20180,00 403,00 537,00269,00

Республика Бурятия

671,00168,00

0,00 66,0001.01.20180,00 396,00 528,00264,00

Республика Саха (Якутия)

660,00165,00

0,00 34,0001.01.20180,00 203,00 270,00136,00

Сахалинская область

337,0085,00

0,00 91,0001.01.20190,00 544,00 725,00363,00

Хабаровский край

906,00227,00

0,00 4,0001.01.20180,00 23,00 30,0016,00

Чукотский автономный

округ

37,0010,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 87,0001.01.20180,00 523,00 697,00349,00

Кировская область

871,00218,00

0,00 220,0001.01.20180,00 1,317,0000 1,756,0000878,00

Нижегородская область

2,195,0000549,00

0,00 134,0001.01.20180,00 804,00 1,072,0000536,00

Оренбургская область

1,340,0000335,00

0,00 90,0001.01.20180,00 540,00 720,00360,00

Пензенская область

900,00225,00

0,00 178,0001.01.20180,00 1,068,0000 1,424,0000712,00

Пермский край

1,780,0000445,00

0,00 276,0001.01.20180,00 1,656,0000 2,208,00001,104,0000

Республика Башкортостан

2,760,0000690,00

0,00 47,0001.01.20180,00 280,00 373,00187,00

Республика Марий Эл

466,00117,00

0,00 55,0001.01.20180,00 328,00 437,00219,00

Республика Мордовия

546,00137,00

0,00 266,0001.01.20180,00 1,596,0000 2,128,00001,064,0000

Республика Татарстан

(Татарстан)

2,660,0000665,00

0,00 217,0001.01.20180,00 1,303,0000 1,737,0000869,00

Самарская область

2,171,0000543,00

0,00 167,0001.01.20180,00 1,000,0000 1,333,0000667,00

Саратовская область

1,666,0000417,00

0,00 103,0001.01.20180,00 619,00 825,00413,00

Удмуртская Республика

1,031,0000258,00

0,00 85,0001.01.20180,00 508,00 677,00339,00

Ульяновская область

846,00212,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 84,0001.01.20180,00 503,00 670,00336,00

Чувашская Республика -

Чувашия

837,00210,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 75,0001.01.20180,00 451,00 601,00301,00

Архангельская область

751,00188,00

0,00 80,0001.01.20180,00 480,00 640,00320,00

Вологодская область

800,00200,00

0,00 367,0001.01.20180,00 2,203,0000 2,937,00001,469,0000

город федерального значения

Санкт-Петербург

3,671,0000918,00

0,00 69,0001.01.20180,00 412,00 549,00275,00

Калининградская область

686,00172,00

0,00 126,0001.01.20180,00 756,00 1,008,0000504,00

Ленинградская область

1,260,0000315,00

0,00 51,0001.01.20180,00 307,00 409,00205,00

Мурманская область

511,00128,00

0,00 3,0001.01.20180,00 19,00 25,0013,00

Ненецкий автономный округ

31,008,00

0,00 41,0001.01.20180,00 247,00 329,00165,00

Новгородская область

411,00103,00

0,00 43,0001.01.20180,00 259,00 345,00173,00

Псковская область

431,00108,00

0,00 43,0001.01.20180,00 256,00 341,00171,00

Республика Карелия

426,00107,00

0,00 57,0001.01.20180,00 341,00 455,00227,00

Республика Коми

569,00142,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 60,0001.01.20180,00 357,00 476,00238,00

Кабардино-Балкарская

Республика

595,00149,00

0,00 32,0001.01.20180,00 192,00 256,00128,00

Карачаево-Черкесская

Республика

320,0080,00

0,00 211,0001.01.20180,00 1,264,0000 1,685,0000843,00

Республика Дагестан

2,106,0000527,00

0,00 34,0001.01.20180,00 204,00 272,00136,00

Республика Ингушетия

340,0085,00

0,00 48,0001.01.20180,00 288,00 384,00192,00

Республика Северная Осетия

- Алания

480,00120,00

0,00 191,0001.01.20180,00 1,144,0000 1,525,0000763,00

Ставропольский край

1,906,0000477,00

0,00 100,0001.01.20180,00 597,00 796,00398,00

Чеченская Республика

995,00249,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 159,0001.01.20180,00 955,00 1,273,0000637,00

Алтайский край

1,591,0000398,00

0,00 164,0001.01.20180,00 983,00 1,310,0000656,00

Иркутская область

1,637,0000410,00

0,00 183,0001.01.20180,00 1,096,0000 1,461,0000731,00

Кемеровская область -

Кузбасс

1,826,0000457,00

0,00 196,0001.01.20180,00 1,176,0000 1,568,0000784,00

Красноярский край

1,960,0000490,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 191,0001.01.20180,00 1,144,0000 1,525,0000763,00

Новосибирская область

1,906,0000477,00

0,00 133,0001.01.20180,00 796,00 1,061,0000531,00

Омская область

1,326,0000332,00

0,00 15,0001.01.20180,00 91,00 121,0061,00

Республика Алтай

151,0038,00

0,00 23,0001.01.20180,00 136,00 181,0091,00

Республика Тыва

226,0057,00

0,00 37,0001.01.20180,00 221,00 295,00147,00

Республика Хакасия

369,0092,00

0,00 74,0001.01.20180,00 443,00 590,00296,00

Томская область

737,00185,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 57,0001.01.20180,00 343,00 457,00229,00

Курганская область

571,00143,00

0,00 295,0001.01.20180,00 1,768,0000 2,357,00001,179,0000

Свердловская область

2,946,0000737,00

0,00 104,0001.01.20180,00 623,00 830,00416,00

Тюменская область

1,037,0000260,00

0,00 114,0001.01.20180,00 683,00 910,00456,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,137,0000285,00

0,00 237,0001.01.20180,00 1,423,0000 1,897,0000949,00

Челябинская область

2,371,0000593,00

0,00 37,0001.01.20180,00 223,00 297,00149,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

371,0093,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 106,0001.01.20180,00 635,00 846,00424,00

Белгородская область

1,057,0000265,00

0,00 82,0001.01.20180,00 492,00 656,00328,00

Брянская область

820,00205,00

0,00 156,0001.01.20180,00 621,00 776,00466,00

Владимирская область

931,00311,00

0,00 159,0001.01.20180,00 953,00 1,271,0000635,00

Воронежская область

1,589,0000397,00

0,00 860,0001.01.20180,00 5,159,0000 6,878,00003,440,0000

город федерального значения

Москва

8,597,00002,150,0000

0,00 69,0001.01.20180,00 412,00 549,00275,00

Ивановская область

686,00172,00

0,00 69,0001.01.20180,00 415,00 533,00277,00

Калужская область

691,00173,00

0,00 44,0001.01.20180,00 263,00 350,00176,00

Костромская область

437,00110,00

0,00 76,0001.01.20180,00 455,00 606,00304,00

Курская область

757,00190,00

0,00 78,0001.01.20180,00 468,00 624,00312,00

Липецкая область

780,00195,00

0,00 518,0001.01.20180,00 3,108,0000 4,144,00002,072,0000

Московская область

5,180,00001,295,0000

0,00 51,0001.01.20180,00 304,00 405,00203,00

Орловская область

506,00127,00

0,00 76,0001.01.20180,00 456,00 608,00304,00

Рязанская область

760,00190,00



191

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 65,0001.01.20180,00 388,00 517,00259,00

Смоленская область

646,00162,00

0,00 70,0001.01.20180,00 417,00 556,00278,00

Тамбовская область

695,00174,00

0,00 87,0001.01.20180,00 520,00 693,00347,00

Тверская область

866,00217,00

0,00 101,0001.01.20180,00 607,00 809,00405,00

Тульская область

1,011,0000253,00

0,00 86,0001.01.20180,00 516,00 688,00344,00

Ярославская область

860,00215,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 70,0001.01.20180,00 417,00 556,00278,00

Астраханская область

695,00174,00

0,00 171,0001.01.20180,00 1,027,0000 1,369,0000685,00

Волгоградская область

1,711,0000428,00

0,00 31,0001.01.20180,00 184,00 245,00123,00

город федерального значения

Севастополь

306,0077,00

0,00 385,0001.01.20180,00 2,311,0000 3,081,00001,541,0000

Краснодарский край

3,851,0000963,00

0,00 31,0001.01.201860,00 187,00 249,00125,00

Республика Адыгея (Адыгея)

311,0078,00

0,00 19,0001.01.20180,00 113,00 151,0075,00

Республика Калмыкия

189,0047,00

0,00 131,0001.01.20180,00 784,00 1,045,0000523,00

Республика Крым

1,306,0000327,00

0,00 287,0001.01.20180,00 1,720,0000 2,293,00001,147,0000

Ростовская область

2,866,0000717,00



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

«Творческие люди»
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1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь

талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей всех регионов страны к лучшим образцам

музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества.В целях выявления талантливой молодежи и

формирования кадрового резерва для музыкальных профессиональных коллективов страны на основе конкурсного отбора будет создан молодежный

симфонический оркестр.Для развития творческих способностей детей будет создана и поддержана за счет субсидий система конкурсови фестивалей всех

жанров. Проект послужит социальным лифтом для одаренных детей.Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан (в форме субсидий)

путем организациии проведения фестивалей любительских (самодеятельных) коллективов. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и

фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников самодеятельных коллективов (до 6,5 млн. человек).

Государственная поддержка в форме субсидий будет оказана музыкальному и театральному искусству. Значение театральных и музыкальных фестивалей

заключается в силе их эмоционального воспитательного и просветительского воздействия и является одним из инструментов неформального

образовательного процесса посредством знакомствас лучшими образцами русской и мировой классики, предоставляя возможность изучения школьной

программыи обеспечения преемственности исторических традиций между поколениями. Предоставление субсидий на создание инновационных

театральных творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального, хореографическогои визуального видов искусства с

использованием мультимедийных технологий и коммуникаций, применением интерактивных методов работы с аудиторией, новых форм творческого

поиска и новаций позволит выявлять талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар концертных организаций и учреждений новыми

произведениями.Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в форме субсидий некоммерческим организациям (далее – НКО), которые

являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев (НКО, созданные для удовлетворения духовных потребностей

граждан, для достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. НКО могут создаваться в форме общественных

организаций, общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных

некоммерческих организаций, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными

законами). Будет поддержано проведение творческих лабораторий, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества и современного искусства.

Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Эти масштабные проекты в

регионах дадут мультипликативный эффект и станут драйверами культурного развития. Будет создана база данных база данных лучших практик НКО.

Будут предусмотрены мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию инвалидов.Создание условий доступности к лучшим образцам

отечественной и зарубежной культуры, хранящихсяв национальных и региональных музеях, планируется в рамках реализации выставочных проектов

федеральныхи региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений не менее чем на 20%.В целях обеспечения организаций отрасли

культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих творческих вузов будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, в результате чего 200 тыс. человек или 24% работников отрасли культуры

(справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал –

555 390 человек) смогут пройти повышение квалификации. Центрами, оснащенными современным оборудованием, будут разработаны и реализованы

инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусства и

культуры, в том числе в области современного менеджмента, а также для обучения технических специалистов (звукорежиссеров, светорежиссеров,

работников театрального цеха и др.) с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок.
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Федеральный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь

талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей всех регионов страны к лучшим образцам

музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества.В целях выявления талантливой молодежи и

формирования кадрового резерва для музыкальных профессиональных коллективов страны на основе конкурсного отбора будет создан молодежный

симфонический оркестр.Для развития творческих способностей детей будет создана и поддержана за счет субсидий система конкурсови фестивалей всех

жанров. Проект послужит социальным лифтом для одаренных детей.Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан (в форме субсидий)

путем организациии проведения фестивалей любительских (самодеятельных) коллективов. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и

фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников самодеятельных коллективов (до 6,5 млн. человек).

Государственная поддержка в форме субсидий будет оказана музыкальному и театральному искусству. Значение театральных и музыкальных фестивалей

заключается в силе их эмоционального воспитательного и просветительского воздействия и является одним из инструментов неформального

образовательного процесса посредством знакомствас лучшими образцами русской и мировой классики, предоставляя возможность изучения школьной

программыи обеспечения преемственности исторических традиций между поколениями. Предоставление субсидий на создание инновационных

театральных творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального, хореографическогои визуального видов искусства с

использованием мультимедийных технологий и коммуникаций, применением интерактивных методов работы с аудиторией, новых форм творческого

поиска и новаций позволит выявлять талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар концертных организаций и учреждений новыми

произведениями.Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в форме субсидий некоммерческим организациям (далее – НКО), которые

являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев (НКО, созданные для удовлетворения духовных потребностей

граждан, для достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. НКО могут создаваться в форме общественных

организаций, общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных

некоммерческих организаций, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными

законами). Будет поддержано проведение творческих лабораторий, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества и современного искусства.

Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Эти масштабные проекты в

регионах дадут мультипликативный эффект и станут драйверами культурного развития. Будет создана база данных база данных лучших практик НКО.

Будут предусмотрены мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию инвалидов.Создание условий доступности к лучшим образцам

отечественной и зарубежной культуры, хранящихсяв национальных и региональных музеях, планируется в рамках реализации выставочных проектов

федеральныхи региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений не менее чем на 20%.В целях обеспечения организаций отрасли

культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих творческих вузов будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, в результате чего 200 тыс. человек или 24% работников отрасли культуры

(справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал –

555 390 человек) смогут пройти повышение квалификации. Центрами, оснащенными современным оборудованием, будут разработаны и реализованы

инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусства и

культуры, в том числе в области современного менеджмента, а также для обучения технических специалистов (звукорежиссеров, светорежиссеров,

работников театрального цеха и др.) с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок.
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Федеральный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь

талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей всех регионов страны к лучшим образцам

музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества.В целях выявления талантливой молодежи и
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симфонический оркестр.Для развития творческих способностей детей будет создана и поддержана за счет субсидий система конкурсови фестивалей всех

жанров. Проект послужит социальным лифтом для одаренных детей.Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан (в форме субсидий)

путем организациии проведения фестивалей любительских (самодеятельных) коллективов. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и

фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников самодеятельных коллективов (до 6,5 млн. человек).

Государственная поддержка в форме субсидий будет оказана музыкальному и театральному искусству. Значение театральных и музыкальных фестивалей

заключается в силе их эмоционального воспитательного и просветительского воздействия и является одним из инструментов неформального

образовательного процесса посредством знакомствас лучшими образцами русской и мировой классики, предоставляя возможность изучения школьной

программыи обеспечения преемственности исторических традиций между поколениями. Предоставление субсидий на создание инновационных

театральных творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального, хореографическогои визуального видов искусства с

использованием мультимедийных технологий и коммуникаций, применением интерактивных методов работы с аудиторией, новых форм творческого

поиска и новаций позволит выявлять талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар концертных организаций и учреждений новыми

произведениями.Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в форме субсидий некоммерческим организациям (далее – НКО), которые

являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев (НКО, созданные для удовлетворения духовных потребностей

граждан, для достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. НКО могут создаваться в форме общественных

организаций, общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных

некоммерческих организаций, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными

законами). Будет поддержано проведение творческих лабораторий, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества и современного искусства.

Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Эти масштабные проекты в

регионах дадут мультипликативный эффект и станут драйверами культурного развития. Будет создана база данных база данных лучших практик НКО.

Будут предусмотрены мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию инвалидов.Создание условий доступности к лучшим образцам

отечественной и зарубежной культуры, хранящихсяв национальных и региональных музеях, планируется в рамках реализации выставочных проектов

федеральныхи региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений не менее чем на 20%.В целях обеспечения организаций отрасли

культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих творческих вузов будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, в результате чего 200 тыс. человек или 24% работников отрасли культуры

(справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал –

555 390 человек) смогут пройти повышение квалификации. Центрами, оснащенными современным оборудованием, будут разработаны и реализованы

инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусства и

культуры, в том числе в области современного менеджмента, а также для обучения технических специалистов (звукорежиссеров, светорежиссеров,

работников театрального цеха и др.) с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок.
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2. Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации
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3. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (тыс.

рублей)

2018
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей федерального проекта


